



ACTA INICIO DE CONTRATO DE OBRA

Contrato No.:	FNTC-044-2018
Objeto:	EL CONTRATISTA se obliga con el ADMINISTRADOR A: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE NÁUTICA MIXTA EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ (ANTIOQUIA)".
Contratista:	CONSORCIO NECLOCÍ NAUTICA
Interventor:	CONSORCIO ARCA-INSOL
Valor Contrato:	\$5.043.884.816
Fecha inicio:	19 DE JULIO DE 2018
Plazo:	12 MESES
Fecha terminación:	19 DE JULIO DE 2019

A los veintitrés (23) días del mes de julio de 2018, una vez cumplidos los requisitos previstos, se acordó suscribir el acta de inicio del contrato aquí descrito:

Contratista	Interventor (o Supervisor)
Firma: 	Firma: 
Nombre: OSVALDO RODRÍGUEZ	Nombre: SERGIO BELTRÁN
Representante Legal : CONSORCIO NECLOCÍ NÁUTICA	Representante Legal: CONSORCIO ARCA INSOL

