



COMUNICADO INTERNO

FECHA: Octubre 3 de 2018

Para: **DIRECCIÓN JURÍDICA**

De: **CLAUDIA LUCÍA GARCÍA MURILLO**
Profesional Senior de Infraestructura

Asunto: **Remisión acta de inicio para archivo – Contrato FNTC-097-2018**

Cordial saludo:

Por medio de la presente, me permito hacer entrega del siguiente documento, para que sea cargado en Salesforce y archivado.

- Acta de inicio contrato FNTC-097-2018

Atentamente,

CLAUDIA GARCIA

CLAUDIA LUCÍA GARCÍA MURILLO

Profesional Senior de Infraestructura
DI-11599-2018

COPIA CONTROLADA

Pbx: (1) 616 60 44

Calle 40° N° 13 - 09 Piso 12° Edif UGI
Bogotá D.C. – Colombia
www.fontur.com.co

Fax:
(1) 616 60 44


Alene
3-10-18
2:00

ACTA DE INICIO	
Identificación Negocio Jurídico	Contrato <u> X </u> Convenio <u> </u> Orden <u> </u> FNTC-097-2018
Objeto:	Realizar el peritaje técnico del Muelle Johnny Cay y del Muelle Lancheros
Contratista	MV Ingeniería y Consultoría S.A.S
Fecha de Suscripción:	27 de agosto del 2018
Supervisor	Felipe Perdomo Rodriguez
Valor:	Cien millones (\$100.000.000)
Plazo:	5 semanas a partir del acta de inicio
Fecha Aprobación Póliza (en caso que aplique)	11 de septiembre del 2018
Fecha de Inicio	18 de septiembre del 2018
Fecha de Terminación	22 de octubre del 2018
Observaciones: De acuerdo a indicado en el contrato, se debe entregar la fase I a las dos semanas de iniciar el contrato, es decir el 2 de octubre del 2018, y la fase II a las 5 semanas de iniciar el contrato, es decir el 22 de octubre del 2018.	

El presente documento se suscribe en Bogotá a los 18 días del mes de septiembre de 2018



FELIPE PERDOMO RODRIGUEZ
Director de Infraestructura
FONTUR



MARÍA VICTORIA MANJARRÉS LÓPEZ
Representante legal
MV INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S