

INFORME DE SUPERVISIÓN

Numero de Informe	Informe de supervisión
Clase de Informe	PARCIAL _____ FINAL <u>X</u>
Negocio Jurídico	CTO_ CV_ OT_ <u>X</u> No. FNTC-093 de 2019 ✓
Contratista / Cooperante	EFFECTIMEDIOS ✓
Periodo al que Corresponde el Informe	Junio -noviembre de 2019

DATOS GENERALES DEL NEGOCIO JURIDICO		
Objeto	Prestar el servicio de emisión de pauta publicitaria en el aeropuerto de Bogotá para el desarrollo del proyecto "VIII CONGRESO DE AVITURISMO DE AVES DE LOS ANDES CENTRALES 2019"	
Fecha de suscripción	17 de Junio de 2019 ✓	
Valor inicial	CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS (\$52.699.150) IVA incluido. ✓	
Término de ejecución	Un plazo de ejecución de dos (2) meses contados a partir de la suscripción y legalización del mismo. ✓	
Garantía de cumplimiento (inicial)	N/A	
Fecha de aprobación garantía	N/A	
Fecha de inicio	17 de junio de 2019 ✓ (Suspendido entre el 16 de julio de 2019 hasta 15 de octubre de 2019)	
Fecha de terminación	16 de Noviembre de 2019 ✓	
Supervisor	Nombre	Elijohanna Rodriguez R. ✓
	Cargo	Profesional de la Dirección Competitividad
	Área	Dirección de Competitividad
Estado actual del negocio jurídico	Terminado	<u>X</u>
	En ejecución	_____
	Suspendido	_____
Porcentaje avance físico	100%	
Porcentaje avance financiero	0% de acuerdo a los pagos aprobados anteriormente. ✓	

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO REPORTADO

Descripción del avance: Prestar el servicio de emisión de pauta publicitaria en el aeropuerto de Bogotá para el desarrollo del proyecto "VIII CONGRESO DE AVITURISMO DE AVES DE LOS ANDES CENTRALES 2019".

Se realizó suspensión a la OTFNTC 093 – 2019 el 16 de junio de 2019 debido a que la pauta de las pantallas en el aeropuerto el dorado dará inicio en el mes de octubre, el término de ejecución de presente

	contrato es de dos meses suscrito el 17 de junio de 2019 atendiendo a los procesos establecidos en el manual de presentación de proyectos y destinación de recursos.	
3	Soporte Documental	- Estudio Fotográfico de las pantallas LED del terminal internacional el Dorado.

ACCIONES TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
Problema identificado que afecta la ejecución contractual	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
N/A	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO	
Valor inicial	\$52.699.150
Valor adiciones	\$0
Valor total	\$52.699.150
Valor pagado	\$0
Valor autorizado para pago	\$52.699.150
Saldo por pagar	\$0

RECOMENDACIONES
- Se recomienda efectuar el pago estipulado en el contrato por valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS (\$52.699.150) IVA incluido. ✓

Eli Johanna Rodriguez R.

Elijohanna Rodriguez R.
Profesional de la Dirección Competitividad
Fecha del Informe: Bogotá, 18 de Noviembre de 2019