



ACTA INICIO DE CONTRATO DE OBRA

Contrato No.:	301 de 2014
Objeto:	Construcción de las obras complementarias y acabados para las Estaciones Superior, Intermedia e Inferior del teleférico del Santuario Las Lajas, ubicado en el corregimiento las Lajas, Municipio de Ipiales, Departamento de Nariño.
Contratista:	UNION TEMPORAL FONTUR IPIALES
Interventor:	ING. ALVALO VERGARA GONGORA
Valor Contrato:	\$600.175.191
Fecha inicio:	16 DE FEBRERO DE 2015
Plazo:	2 MESES
Fecha terminación:	16 DE ABRIL DE 2015

A los Dieciséis (16) días del mes de Febrero de 2015, una vez cumplidos los requisitos previstos, se acordó suscribir el acta de inicio del contrato aquí descrito:

Contratista	Interventor
Firma: 	Firma: 
Nombre: UNION TEMPORAL FONTUR IPIALES	Nombre: ING. ALVARO VERGARA GONGORA
Representante Legal : ARTURO EDUARDO MARTINEZ	Interventoría.