ACTA DE INICIACION DE OBRA

LUGAR y FECHA	: Bogotá D.C, 28 de abril de 2014.
CONTRATO No	: FNT-057- DE 2014
OBJETO DEL CONTRATO	: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PILOTES PREEXCAVADOS Y PANTALLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ. (PROYECTO CICB),
VALOR DEL CONTRATO	: $3.307'082.593.oo Incluido AIU e IVA sobre la Utilidad.
FECHA DE INICIO	: 28 de abril de 2014.
PLAZO DEL CONTRATO	:Cinco (5) meses contados a partir de la fecha de suscripción acta de inicio.
FECHA DE TERMINACION	: 28 de septiembre de 2014.
PARTICIPANTES	:

Gerencia Integral del Proyecto, UNION TEMPORAL PAYC - GIP:
Ing. Fabio A. Castro L.

Contratista, UNIÓN TEMPORAL CICB - 2013:
Luigi Nardacci.

El día 28 de abril de 2014, se reunieron en el sitio de la obra el Ing. Fabio A. Castro como Gerente Integral de Obra en representación de la UNIÓN TEMPORAL **PAYC - GIP,** *Gerencia Integral del Proyecto* y Luigi Nardacci como Representante Legal **UNIÓN TEMPORAL CICB – 2013** el Contratista, con el fin

Calle 75 Nº 13 - 51 Piso 6º • PBX (571) 325 65 00 FAX (571) 310 23 35 • www.payc.com.co • BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

de dar inicio a la ejecución de los trabajos objeto del Contrato que tiene por objeto REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PILOTES PREEXCAVADOS Y PANTALLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ. (PROYECTO CICB), para lo cual se deja constancia que las áreas objeto del contrato se encuentran disponibles para el inicio de los trabajos contratados.

Para constancia se firma en Bogotá D.C, a los 28 días del mes de abril de *2014*, por los que en ella intervinieron.

UNION TEMPORAL PAYC – GIP
Gerencia Integral del Proyecto
Ing. Fabio A. Castro L.

UNIÓN TEMPORAL CICB - 2013
Contratista.
Luigi Nardacci.

PAYC
Calle 75 Nº 13 - 51 Piso 6º • PBX (571) 325 65 00 FAX (571) 310 23 35 • www.payc.com.co • BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA