# ACTA DE INICIACION DE OBRA

**LUGAR y FECHA** : Bogotá D.C, 18 de septiembre 2014.

**CONTRATO No.** : FNT- 201 - DE 2014

**OBJETO DEL CONTRATO** : REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACIONES, RELLENOS) CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ ÁGORA. (PROYECTO CICB),

**FECHA DE INICIO** : 18 de septiembre de 2014.

**PLAZO DEL CONTRATO** : Ocho (8) meses contados a partir de la fecha de suscripción acta de inicio.

**FECHA DE TERMINACION** : 18 de mayo 2015
Dividido de la siguiente manera:

- Cuatro (4) meses en excavación masiva hasta llegar al nivel -6.45 m.
- Uno y medio (1,5) meses en standby mientras adelantan la estructura.
- Dos y medio (2,5) meses para la ejecución de las excavaciones bajo placa.

**PARTICIPANTES** :

**Gerencia Integral del Proyecto, UNION TEMPORAL PAYC - GIP:**
Ing. Fabio A. Castro L.

**Contratista, CONSORCIO EXCAVAR:**
Ing. Santiago Sánchez Vesga.



PAYC Calle 75 Nº 13 - 51 Piso 6º • PBX (571) 325 65 00 FAX (571) 310 23 35 • WWW.PAYC.COM.CO • BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA

El día 18 de septiembre de 2014, se reunieron en el sitio de la obra, el Ing. Fabio A. Castro L. Gerente Integral de Obra en representación de la UNIÓN TEMPORAL **PAYC - GIP,** y el Ing. Santiago Sánchez Vesga, como Director de Obra y Representante Legal del **CONSORCIO EXCAVAR** el Contratista, con el fin de dar inicio a la ejecución de los trabajos objeto del contrato No. FNT -201 de 2014, REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACIONES, RELLENOS) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ ÁGORA, (PROYECTO CICB), para lo cual se deja constancia que las áreas objeto del contrato se encuentran disponibles para el inicio de los trabajos contratados.

Para constancia se firma en Bogotá D.C, a los 18 días del mes de septiembre *2014*, por los que en ella intervinieron.

**UNION TEMPORAL PAYC – GIP**
**Gerencia Integral del Proyecto**
Ing. Fabio A. Castro L.
Gerente Integral de Obra

**CONSORCIOEXCAVAR**
**Contratista.**
Ing. Santiago Sánchez Vesga.
Director de Obra y Representante Legal



Calle 75 Nº 13 - 51 Piso 6º • PBX (571) 325 65 00 FAX (571) 310 23 35 • www.payc.com.co • BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA