FONTUR ()

CoLomBIA

ID 68272018

MEMORANDO

FECHA: 05 de febrero de 2018

PARA: PAOLA ALEJANDRA SANTOS

Directora Juridica Fontur

DE: DANY LEONARDO RODRIGUEZ
Profesional de Infraestructura FONTUR

-~

Caodig

o: No aplica V:04

Vigencia: 10-marzo-2017

ASUNT(%‘:/ Remisién del acta de inicio del Contrato de Interventoria N° FNTC-

219201 g/f

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes documentos,
para los fines pertinentes del Contrato de Interventoria N° FNTC-219-2018,
cuyo objefo es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA CONSTRUCCION DE BASE NAUTICA Y PUNTO DE EMBARQUE Y
DESEMBARQUE EN PUEBLO VIEJO Y NUEVA VENECIA, EN LA CIENAGA
GRANDE DE SANTA MARTA, MAGDALENA:

Tipo doc. Fecha | Destinatario | Remitente Asunto Folios
L 03 de
Acta deinicio del , | febrero de Juridica Infraestructura FNTC-219-2017 1
Contrato de Interventoria
2018
Cordialmente, {
DANY LEOKIARDO RODRIGUEZ M.
Profesional de Infraestructura FONTUR
COPIA CONTROLADA
Calle 40° N° 13- 09 Piso 12° Edif UG o
Pbx: (1) 616 60 44 : Bogotd D.C. - Colombia : (1) 616 60 44
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FONTUR ]

COLOMBIA

CODIGO: FTGJU24
VERSION: 1
FECHA: 13/07/2017

ACTA DE INICIO

Identificacion
Negocio Juridico

Contrato _X Convenio ___ Orden ___
FNTC-219-2017

Objeto:

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA CONSTRUCCION DE BASE NAUTICA Y PUNTO DE
EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN PUEBLOVIEJO Y NUEVA
VENECIA, EN LA CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA,
MAGDALENA

Contratista / Entidad Cooperante

CONSORCIO LA MAGDALENA
R. L. HYKLIN XAVIER HERNANDEZ

Fecha de Suscripcion:

Catorce (14) de diciembre de 2017

Supervisor / Interventor

FERNEY CAMACHO
Gerente de Infraestructura FONTUR

Valor:

$ 937.993.700,00 INC IVA

Plazo:

Trece (13) meses

Fecha Aprobacion Péliza
(en caso de que aplique)

Veinte (20) de diciembre de 2017

Fecha de Inicio

Dos (03) de febrero de 2018

Fecha de Terminacién

Dos (03) de marzo de 2019

Observaciones:

El contratista se compromete a actualizar la poliza del contrato dentro de los 10 dias siguientes a la
suscripcion del presente documento, con el propésito de ajustar la vigencia de los distintos amparos.

El presente documento se suscribe en Pueblo viejo - Magdalena, a los Dos (03) dias

del mes de febrero de 2018.

ol

FERNEY CAMACHO
Gerente de Infraestructura
SUPERVISOR FONTUR

HYKLIN XAVIER HERNANDEZ C.
Representante Legal
CONSORCIO LA MAGDALENA
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