

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No. FNTIA-051-2017

OBJETO: PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA DE SOPORTE Y MEJORAMIENTO HASTA PARA
113 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA COLEGIOS
AMIGOS DEL TURISMO

RESPUESTA 6 OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS
A TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN
21 de septiembre de 2017

JORGE ELIECER GARCIA NEVA
jorgegarcianeva@gmail.com
Miércoles 20/09/2017 11:06 p. m.

PREGUNTA 1

Cuál es el anexo trece que menciona el anexo 12?

Respuesta: De acuerdo con la Adenda 1, se estableció el Anexo 13. Denominado.
Cuadro detalle de actividades a desarrollar por el equipo de trabajo.

PREGUNTA 2

Dado que el pliego en el numeral 3.4.3. Equipo de Trabajo Mínimo Requerido, permite incluir mayor personal sugerimos que en el anexo 12 se permitan ampliar líneas.

Respuesta: El proponente debe diligenciar el Anexo 12 con la información establecida y la que considere necesaria para el desarrollo del objeto contractual.

German Perea

germandpr@googlemail.com

Jueves 21/09/2017 12:07 a. m.

OBSERVACIÓN

Al revisar las cargas de trabajo y los tiempos y movimientos que requiere la ejecución del proyecto se observa que el tiempo y los recursos de la invitación son insuficientes para realizar las actividades y productos solicitados a continuación ilustramos el punto con los siguientes cálculos:

CALCULO DEL DÉFICIT DEL CRONOGRAMA

A. Número de talleres y capacitaciones por Colegio	6
B. Días de duración de cada taller o capacitación	2
C. Días de transporte de profesionales por cada taller o capacitación	1
D. Días de trabajo requerido por los Asesores para consolidar y escribir los documentos-productos por cada colegio	4
E. Total días hábiles requeridos por Colegio $((B+C)*A)+D$	22
F. Número de Colegios a trabajar	113
G. Número de días hábiles requeridos para ejecutar los talleres y capacitaciones $(D*F)$	2.486
H. Numero de Asesores solicitados por el Pliego	6
I. Número de meses de duración de los contratos de los Asesores	6
J. Días Hábiles promedio del mes	24
K. Número de días hábiles disponibles del equipo de trabajo $(H*I*J)$	864
K. Número de días hábiles de déficit para realizar el proyecto del equipo de trabajo	1622
L. Número de días de déficit operativo del proyecto (K/H)	270
M. Número de días hábiles requeridos para preparar las metodologías	20
N. Déficit Neto final de días hábiles del proyecto $(L+M)$	290

CALCULO DEL DÉFICIT PRESUPUESTAL

O. Número de Talleres y Capacitaciones totales a realizar $(A*F)$	678
P. Valor del pliego antes de IVA e ICA $(Pliego/1,1969)$	\$ 937.196.889
Q. Valor Unitario del taller en el pliego	\$ 1.382.296
R. Número de días de viáticos promedio requeridos por taller	3
S. Valor promedio de los viáticos día	\$ 150.000
T. Valor de los viáticos por taller $(R*S)$	\$ 450.000

U. Costo Promedio de desplazamiento Aéreo por taller (Teniendo en cuenta que el costo del pasaje se distribuye entre varios colegios)	\$	107.000
V. Costo Promedio de desplazamiento Terrestre por taller	\$	28.000
W. Costo promedio de logística por taller (alquiler de espacios, equipos, ayudas audiovisuales, impresiones, fotocopias, refrigerios, almuerzo, estación de agua y café permanente)	\$	351.400
X. Honorarios del Asesor - tallerista (16 horas a \$40.000 c/u)	\$	640.000
Y. Honorarios del equipo de coordinación y dirección	\$	106.195
Z. Gastos de administración y financieros	\$	106.512
AA. Total Costos por taller (T+U+V+W+X+Y+Z)	\$	1.789.107
AB. Utilidad por taller (17,8% de los costos)	\$	318.461
AC. Total Valor del taller	\$	2.107.568
AD. Pérdida por taller realizado (Q-AC)	-\$	725.272
AF. Déficit presupuestal del proyecto (AD*O)	-\$	491.734.247
AG. % de déficit sobre el valor del pliego antes de IVA (AF/P)		-52,5%
AH. Déficit del proyecto a utilidad cero (AF+(AB*O))	-\$	275.817.657

Para lograr realizar el proyecto en los 6 meses de duración que contempla el pliego y con el presupuesto establecido, se sugiere que se realicen las siguientes aclaraciones al pliego:

1. Que la presencialidad en los talleres y capacitaciones de los asesores de turismo y pedagógico no sea obligatoria, y que el oferente seleccionado sea quien determine este asunto en la construcción metodológica que realice, pudiendo presentar metodologías virtuales, asincrónicas, con profesores asistentes, o cualquier otro método pedagógico, siempre y cuando se garantice que las actividades a realizar en los talleres y capacitaciones aprobadas en el documento metodológico por FONTUR se cumplan.
2. Que los talleres y capacitaciones no contemplen almuerzos
3. Que el máximo de personas participantes de cada taller o capacitación sea 12.
4. Que durante el desarrollo de los talleres se levante la información y se construyan los documentos y entregables solicitados
5. Que los participantes del Colegio a las diferentes actividades y momentos de los talleres puedan cambiar.
6. Que se elimine la actividad de capacitación en turismo, pues dicha capacitación no tiene relación directa con ninguno de los entregables solicitados por el pliego.

Dada la importancia de este punto y el profundo impacto que tiene sobre el pliego y el proceso de la invitación, solicito que si la respuesta a esta observación es aceptada, se prorrogue por lo menos 3 días el tiempo de presentación de la oferta, para que todos los oferentes tengan posibilidades de conocer y revisar este punto y replantear sus propuestas.

Respuesta: Los términos de la invitación se mantienen de acuerdo a lo estipulado inicialmente.