



ACTA DE INICIO	
Identificación Negocio Jurídico	Contrato <u> X </u> Convenio <u> </u> Orden <u> </u> FTNC-211-2017
Objeto:	Realizar el estudio de Ordenamiento para siete (7) playas en el departamento del Atlántico
Contratista	UT ORDENAMIENTO PLAYAS
Fecha de Suscripción:	30 de noviembre de 2017
Supervisor	SILVA CARREÑO ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA SAS
Valor:	\$ 399.840.000 INLCUIDO IVA
Plazo:	11 meses
Fecha Aprobación Póliza (en caso que aplique)	22 de diciembre de 2017
Fecha de Inicio	18 de enero de 2018
Fecha de Terminación	18 de diciembre de 2018
Observaciones: El contratista se compromete se compromete a actualizar la póliza del contrato dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del presente documento, con el propósito de ajustar la vigencia de los distintos amparos. Así mismo anexa al presente documento la metodología, plan de trabajo y cronograma de actividades, que se utilizará en el cumplimiento del presente contrato.	

El presente documento se suscribe en Bogotá a los 18 días del mes de enero de 2018.


 ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO
 Representante Legal
 SILVA CARREÑO ADMINISTRACIÓN E
 INGENIERÍA SAS
 Supervisor


 ANDRES ALFREDO CHAVES SOLANO
 Representante Legal
 UT ORDENAMIENTO PLAYAS
 Contratista