

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

<b>Numero de Informe</b>	<b>11</b>
<b>Clase de Informe</b>	<b>PARCIAL: _____ FINAL <u>X</u></b>
<b>Negocio Jurídico</b>	<b>CTO: <u>  </u> CV <u>  </u> OT <u>X</u> FNT-182-2016</b>
<b>Contratista / Cooperante</b>	<b>MARIA VICTORIA VIUDES VELASCO</b>
<b>Periodo al que Corresponde el Informe</b>	<b>Último pago</b>

<b>DATOS GENERALES DEL NEGOCIO JURIDICO</b>		
<b>Objeto</b>	Realizar la Fase II de la Campaña de Promoción de los Pueblos Patrimonio a través de blogs de viajes.	
<b>Fecha de suscripción</b>	13 de octubre de 2016	
<b>Valor inicial</b>	SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$72.000.000). Con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 33 de 2016 y al proyecto PFPT-7-2016	
<b>Término de ejecución</b>	El término de ejecución del presente contrato es de dieciséis (16) meses contados a partir de la firma del contrato	
<b>Garantía de cumplimiento (inicial)</b>	N/A	
<b>Fecha de aprobación garantía (inicial)</b>	N/A	
<b>Fecha de inicio</b>	13 de octubre de 2016	
<b>Fecha de Suspensión</b>	17 de enero de 2018	
<b>Fecha de Reinicio</b>	16 de octubre de 2018	
<b>Fecha de terminación</b>	11 de noviembre de 2018	
<b>Supervisor</b>	<b>Nombre</b>	JOSÉ MANUEL PACHECO CABALLERO
	<b>Cargo</b>	Director de promoción y mercadeo
	<b>Área</b>	Promoción y Mercadeo
<b>Estado actual del negocio jurídico</b>	<b>Terminado <u>X</u></b>	
	<b>En ejecución:</b>	
	<b>Suspendido _____</b>	
<b>Porcentaje avance físico</b>	100%	
<b>Porcentaje avance financiero</b>	91%	

<b>INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO REPORTADO</b>	
<b>1</b>	<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar visitas de campo a los siguientes pueblos: La Playa de Belén, Norte de Santander</li> <li>Realizar fotografías y/o material audiovisual de cada uno de los Pueblos Patrimonio visitados (La Playa de Belén, Norte de Santander), necesarias para el desarrollo del objeto de este contrato.</li> <li>Realizar campaña de promoción en las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) de los viajes a realizar a los pueblos, utilizando un hashtag o nombre específico para dichas actividades, concertado previamente con el supervisor del contrato.</li> <li>Elaborar una crónica de viaje de cada uno de los Pueblos Patrimonio visitados (La Playa de Belén, Norte de Santander), que contenga el siguiente contenido: Descripción del destino, cómo llegar, gastronomía, artesanías, ferias y fiestas, atractivos y oferta turística, lo anterior dentro de un estilo narrativo acorde a los blogs de viaje</li> </ul>

	<b>ACCIONES DE SUPERVISIÓN DESARROLLADAS:</b> Revisión y aprobación del cronograma de viaje Acercamiento con las autoridades y actores estratégicos locales para el desarrollo de las actividades Aprobación de la crónica previo a su publicación	
<b>2</b>	<b>Observaciones</b>	
<b>3</b>	<b>Soporte Documental</b>	Informe de actividades y fotográfico

<b>ACCIONES TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>		
<b>Problema identificado que afecta la ejecución contractual</b>	<b>Justificación</b>	<b>Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados</b>
N/A	N/A	N/A

<b>FORMA DE PAGO Y/O DESEMBOLSO DE APORTES</b>		
<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESCRIPCION</b>
Pago Uno	6.665.000	Cumplidas las actividades y entregados los productos (Una (1) crónica de cada pueblo patrimonio con sus respectivos soportes), recibidos a satisfacción del supervisor
Pago Dos	6.665.000	Cumplidas las actividades y entregados los productos (Una (1) crónica de cada pueblo patrimonio con sus respectivos soportes), recibidos a satisfacción del supervisor
Pago Tres	6.665.000	Cumplidas las actividades y entregados los productos (Una (1) crónica de cada pueblo patrimonio con sus respectivos soportes), recibidos a satisfacción del supervisor
Pago Cuatro	6.665.000	Cumplidas las actividades y entregados los productos (Una (1) crónica de cada pueblo patrimonio con sus respectivos soportes), recibidos a satisfacción del supervisor
Pago Cinco	6.665.000	Cumplidas las actividades y entregados los productos (Una (1) crónica de cada pueblo patrimonio con sus respectivos soportes), recibidos a satisfacción del supervisor
Pago Seis	6.665.000	Cumplidas las actividades y entregados los productos (Una (1) crónica de cada pueblo patrimonio con sus respectivos soportes), recibidos a satisfacción del supervisor
Pago Siete	6.665.000	Cumplidas las actividades y entregados los productos (Una (1) crónica de cada pueblo patrimonio con sus respectivos soportes), recibidos a satisfacción del supervisor
Pago Ocho	6.665.000	Cumplidas las actividades y entregados los productos (Una (1) crónica de cada pueblo patrimonio con sus respectivos soportes), recibidos a satisfacción del supervisor
Pago Nueve	6.226.666	Cumplidas las actividades y entregados los productos (Una (1) crónica de cada pueblo patrimonio con sus respectivos soportes), recibidos a satisfacción del supervisor

Pago Diez	6.226.666	Cumplidas las actividades y entregados los productos (Una (1) crónica de cada pueblo patrimonio con sus respectivos soportes), recibidos a satisfacción del supervisor
Pago Once	6.226.666	Cumplidas las actividades y entregados los productos (Una (1) crónica de cada pueblo patrimonio con sus respectivos soportes), recibidos a satisfacción del supervisor

<b>REPORTE DE PAGOS REALIZADOS</b>		
<b>FECHA APROBACION</b>	<b>VALOR APROBADO</b>	<b>DESCRIPCION DEL PAGO APROBADO</b>
22/12/2016	6.665.000	Primer Pago Cuenta de cobro No. 7 Método de Pago Transferencia Electrónica
20/01/2017	6.665.000	Segundo Pago Cuenta de cobro No. 8 Método de Pago Transferencia Electrónica
28/02/2017	6.665.000	Tercer Pago Cuenta de cobro No. 9 Método de Pago Transferencia Electrónica
29/03/2017	6.665.000	Cuarto Pago Cuenta de cobro No. 10 Método de Pago Transferencia Electrónica
31/05/2017	6.665.000	Quinto Pago Cuenta de cobro No. 9 Método de Pago Transferencia Electrónica
05/07/2017	6.665.000	Sexto Pago Cuenta de cobro No. 9 Método de Pago Transferencia Electrónica
31/07/2017	6.665.000	Séptimo Pago Cuenta de cobro No. 11 Método de Pago Transferencia Electrónica
22/08/2017	6.665.000	Octavo Pago Cuenta de cobro No. 12 Método de Pago Transferencia Electrónica
28/11/2017	6.662.666	Noveno Pago Cuenta de cobro No. 13 Método de Pago Transferencia Electrónica
22/11/2018	6.662.666	Décimo Pago Cuenta de cobro No. 14 Método de Pago Transferencia Electrónica

<b>BALANCE FINANCIERO</b>	
<b>Valor inicial</b>	\$53.320.000
<b>Valor adiciones</b>	\$ 18.680.000
<b>Valor total</b>	\$72.000.000
<b>Valor pagado</b>	\$ 65.773.332
<b>Valor autorizado para pago</b>	\$6.226.666
<b>Saldo por pagar</b>	\$ 0

<b>RECOMENDACIONES</b>
El contratista cumplió con los requerimientos exigidos, por lo anterior se aprueba el pago correspondiente a la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$6.226.666)

**JOSE MANUEL PACHECO CABALLERO**

06 de diciembre de 2018

Elaboró: Sebastián Botero Jaramillo