

INFORME DE SUPERVISIÓN

Número de Informe	4
Clase de Informe	PARCIAL _____ FINAL <u>X</u>
Negocio Jurídico	CTO CV OT <u>X</u> No. OTFNT-037-2018
Contratista / Cooperante	ENFOQUE HUMANO S.A.S
Periodo al que Corresponde el Informe	OCTUBRE 2018

DATOS GENERALES DEL NEGOCIO JURIDICO		
Objeto	Desarrollo de un programa de capacitación en Responsabilidad Social para el equipo misional de FONTUR.	
Fecha de suscripción	21 de mayo de 2.018	
Valor inicial	\$16.374.400	
Término de ejecución	6 meses	
Garantía de cumplimiento (inicial)	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento del contrato: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus prorrogas si las hubiese y cuatro (4) meses más. - Calidad de los servicios: Por un valor asegurado equivalente 10% del valor del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus prorrogas si las hubiese y un (1) año más. - Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones: Por un valor asegurado equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus prorrogas si las hubiese y tres (3) años más. 	
Fecha de aprobación garantía (inicial)	21 de mayo de 2.018	
Fecha de inicio	21 de mayo de 2.018	
Fecha de terminación	21 de noviembre de 2.018	
Supervisor	Nombre	Sandra Patricia Gutierrez M.
	Cargo	Directora de Desarrollo Fiducoldex
	Área	Gerencia de Gestión Humana - Fiducoldex
Estado actual del negocio jurídico	Terminado <u>X</u>	
	En ejecución _____	
	Suspendido _____	
Porcentaje avance físico	100%	
Porcentaje avance financiero	100%	

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO REPORTADO	
1	<p>Descripción del avance:</p> <p>Por parte del proveedor se llevó a cabo para el 4 de octubre una sesión adicional, en la cual se realizó un compendio del programa con énfasis en la medición de huella de carbono.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega certificados • Entrega de las memorias del programa • Socialización de resultados y recomendaciones para los participantes

	Al igual el día 19 de octubre se realizó la entrega del informe final por parte del proveedor a la Gerencia de Planeación y de Gestión Humana	
2	Observaciones	
3	Soporte Documental	

ACCIONES TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
Problema identificado que afecta la ejecución contractual	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
N.A	N.A	N.A


FORMA DE PAGO Y/O DESEMBOLSO DE APORTES		
DESCRIPCION	VALOR	DESCRIPCION
Pago Uno	\$ 6.140.400	10 Sesiones ejecutadas del 28 de junio al 26 de julio de 2018
Pago Dos	\$ 4.912.320	8 Sesiones ejecutadas del 02 de agosto al 30 de agosto de 2018
Pago Tres	\$ 5.321.680	8 Sesiones ejecutadas del 06 de septiembre al 27 de septiembre de 2018

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS		
FECHA APROBACION	VALOR APROBADO	DESCRIPCION DEL PAGO APROBADO
31-Jul-2018	\$ 6.140.400	10 Sesiones ejecutadas del 28 de junio al 26 de julio de 2018
31-Ago-2018	\$ 4.912.320	8 Sesiones ejecutadas del 02 de agosto al 30 de agosto de 2018
29-Oct-2018	\$ 5.321.680	8 Sesiones ejecutadas del 06 de septiembre al 27 de septiembre de 2018

BALANCE FINANCIERO	
Valor inicial	\$ 16.374.400
Valor adiciones	\$ 0
Valor total	\$ 16.374.400
Valor pagado	\$11.052.720
Valor autorizado para pago	\$5.321.680
Saldo por pagar	\$0

RECOMENDACIONES

Se autoriza pago por valor de \$5.321.680


SANDRA PATRICIA GUTIERREZ M.
Directora de Desarrollo - Fiducoldex
Bogotá, 29 de Octubre de 2018

Elaboró: Kelly García Pérez

