


ACTA DE INICIO	
Identificación negocio jurídico	Contrato FNTC-045-2019 Convenio _____ Orden _____
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO GASTRONÓMICO Y ARTESANAL VILLA DE NUEVA SALENTO, DEPARTAMENTO DE QUINDÍO.
Contratista	M & T INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Fecha de suscripción:	22 de Marzo de 2019
Supervisor	María Victoria Flórez Domínguez. – GERENTE (E) DE INFRAESTRUCTURA DEL P.A. FONTUR
Valor:	\$161.365.190
Plazo:	Nueve (9) meses
Fecha aprobación póliza (en caso que aplique)	17 de Abril de 2019
Fecha de Inicio	22 de abril de 2019
Fecha de Terminación	22 de Enero 2020
Observaciones: El contratista se compromete a actualizar la póliza del contrato dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del presente documento, a fin de ajustar la vigencia de los distintos amparos.	

El presente documento se suscribe en el municipio de Salento- Quindío a los 22 días del mes de Abril de 2019


MIYER MANUEL MORENO TORRES
 Representante Legal Interventoría
 M & T INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S


MARIA VICTORIA FLÓREZ DOMÍNGUEZ
 Gerente (e) de Infraestructura
 P.A. FONTUR

TESTIGO


JUAN MIGUEL GALVIS
 Alcalde Municipal – Salento.