



## MEMORANDO

GPM- 16734- 2019

**FECHA:** 31 de julio 2019

**PARA:** **LUIS FERNANDO TORRES RAMÍREZ**  
Director Jurídico

**DE:** **LAURA PAOLA RUÍZ BELTRÁN**  
Auxiliar Administrativo de Promoción y Mercadeo

**ASUNTO:** Remisión Informe de Supervisión final del contrato FNTC- 070 - 2019. CARACOL TELEVISIÓN S.A.

Estimado Luis Fernando,

Adjunto el Informe de Supervisión final del contrato FNTC- 070 – 2019 CARACOL TELEVISIÓN S.A, correspondiente al proyecto FNTP-173-2017 "Plan promocional de Cali y Valle del Cauca como destino turístico - fase III", para fines los pertinentes.

**ANEXOS:**

- Informe de supervisión final
- Certificación de pauta CARACOL TELEVISIÓN S.A.

Cordialmente,

**LAURA PAOLA RUÍZ B**  
Auxiliar Administrativo de Promoción y Mercadeo

Elaborado por: Laura Paola Ruiz B - Auxiliar Administrativa de Promoción y Mercadeo

COPIA CONTROLADA

Pbx: (1) 616 60 44

Calle 40ª N° 13 - 09 Piso 12º Edif UG  
Bogotá D.C. - Colombia  
[www.fontur.com.co](http://www.fontur.com.co)

Fax:  
(1) 616 60 44

Mlene  
31-7-19  
1:55



**INFORME DE SUPERVISIÓN**

Numero de Informe	FINAL
Clase de Informe	PARCIAL <u>          </u> FINAL <u>  X  </u>
Negocio Jurídico	CTO <u>  X  </u> CV <u>      </u> OT <u>      </u> No. FNTC-070-2019
Contratista / Cooperante	CARACOL TELEVISIÓN S.A
Periodo al que Corresponde el Informe	30 DE MAYO AL 03 DE JULIO DE 2019

DATOS GENERALES DEL NEGOCIO JURIDICO		
Objeto	Contratar el servicio de emisión y transmisión de pauta publicitaria, en las salas de CINE COLOMBIA, para la promoción del proyecto PLAN PROMOCIONAL DE CALI Y VALLE DEL CAUCA COMO DESTINO TURÍSTICO - FASE III.	
Fecha de suscripción	16 de mayo de 2019	
Valor Inicial	\$ 93.355.693	
Término de ejecución	Seis (6) semanas contadas a partir de la suscripción.	
Garantía de cumplimiento (Inicial)	N.A	
Fecha de aprobación garantía (inicial)	N.A	
Fecha de inicio	16 de Mayo de 2019	
Fecha de terminación	15 de julio de 2019	
Supervisor	Nombre	MARIA PAULA TOVAR
	Cargo	PROFESIONAL ADSCRITA DIRECCIÓN PROMOCIÓN Y MERCADEO.
	Área	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO
Estado actual del negocio jurídico	Terminado <u>  X  </u>	
	En ejecución <u>      </u>	
	Suspendido <u>      </u>	
Porcentaje avance fisico	100%	
Porcentaje avance financiero	0% de acuerdo a los pagos aprobados anteriormente	

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO REPORTADO		
1	Descripción del avance: Emisión de comercial de 30 segundos en 8 salas de CINE COLOMBIA, para la promoción del proyecto PLAN PROMOCIONAL DE CALI Y VALLE DEL CAUCA COMO DESTINO TURÍSTICO - FASE III.	
2	Observaciones	El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato.
3	Soporte Documental	Certificado de emisión de pauta.

ACCIONES TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
Problema identificado que afecta la ejecución contractual	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
N-A	N-A	N-A

FORMA DE PAGO Y/O DESEMBOLSO DE APORTES		
DESCRIPCION	VALOR	DESCRIPCION
Único Pago	\$ 93.355.593	FONTUR pagará al CONTRATISTA el valor indicado en un único pago cuando se ejecute el 100% de la pauta ordenada según el flow de pauta, previa presentación del certificado de emisión y presentación del informe correspondiente por parte de la supervisión del contrato.

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS		
FECHA APROBACION	VALOR APROBADO	DESCRIPCION DEL PAGO APROBADO
N-A	N-A	N-A

BALANCE FINANCIERO	
Valor inicial	\$ 93.355.593
Valor adiciones	\$ 0
Valor total	\$ 93.355.593
Valor pagado	\$ 0
Valor autorizado para pago	\$ 93.355.593
Saldo por pagar	\$ 0

RECOMENDACIONES
<i>Se ordena el pago correspondiente a la suma de \$93.355.593, toda vez que el contratista cumplió el 100% de la ejecución de la orden de trabajo.</i>

*Melis Paola Tovar O.*

Supervisor del Negocio Jurídico  
Fecha del Informe: 25 de julio de 2019.  
C.C./NIT: 36.312.707