

MEMORANDO

DPM- 16973- 2019

FECHA: 15 de agosto 2019

PARA: **LUIS FERNANDO TORRES RAMÍREZ**
Director Jurídico

DE: **LAURA PAOLA RUÍZ BELTRÁN**
Auxiliar Administrativo de Promoción y Mercadeo

ASUNTO: Informe de Supervisión final de la OTFNT- 05B - 2019. ROYAL MEDIA GROUP S.A.S

Estimado Luis Fernando,

Adjunto el Informe de Supervisión final de la OTFNT- 05B – 2019 Royal Media Group S.A.S, correspondiente al proyecto FNTP-166-2018 Campaña de promoción "Explora Amazonas Fase 2", para fines los pertinentes.

ANEXOS:

- Informe de supervisión final
- Certificación de pauta

Cordialmente,


LAURA PAOLA RUÍZ B

Auxiliar Administrativo de Promoción y Mercadeo

Elaborado por: Laura Paola Ruiz B

COPIA CONTROLADA

INFORME DE SUPERVISIÓN

Numero de Informe	FINAL
Clase de Informe	PARCIAL _____ FINAL <u>X</u>
Negocio Jurídico	CTO CV OT <u>X</u> No. OTFNT-058-2019
Contratista / Cooperante	ROYAL MEDIA GROUP S.A.S
Periodo al que Corresponde el Informe	30 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2019

DATOS GENERALES DEL NEGOCIO JURIDICO

Objeto	Prestar el servicio de emisión y transmisión de pauta publicitaria, en las salas de cine de Royal Films para la promoción del proyecto FNTF-166-2018 CAMPAÑA DE PROMOCIÓN "EXPLORA AMAZONAS FASE 2"	
Fecha de suscripción	26 de abril de 2019	
Valor inicial	S 2.040.850	
Término de ejecución	Dos (2) meses contados a partir de la suscripción.	
Garantía de cumplimiento (inicial)	N.A	
Fecha de aprobación garantía (inicial)	N.A	
Fecha de inicio	26 de abril de 2019	
Fecha de terminación	26 de junio de 2019	
Supervisor	Nombre	MARIA PAULA TOVAR
	Cargo	PROFESIONAL ADSCRITA DIRECCIÓN PROMOCIÓN Y MERCADEO.
	Área	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO
Estado actual del negocio jurídico	Terminado	<u>X</u>
	En ejecución	_____
	Suspendido	_____
Porcentaje avance físico	100%	
Porcentaje avance financiero	0% de acuerdo a los pagos aprobados anteriormente	

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO REPORTADO

1	Descripción del avance: Emisión y transmisión de pauta publicitaria, de comercial de 30 segundos de duración, en las salas de cine FLIX CINEVISIÓN COLOMBIA para la promoción del proyecto FNTF 166-2018 CAMPAÑA DE PROMOCIÓN "EXPLORA AMAZONAS FASE 2"	
2	Observaciones	El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato.
3	Soporte Documental	Certificado de emisión de pauta.

ACCIONES TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Problema identificado que afecta la ejecución contractual	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
N-A	N-A	N-A

--	--	--

FORMA DE PAGO Y/O DESEMBOLSO DE APORTES		
DESCRIPCION	VALOR	DESCRIPCION
Único Pago	\$ 2.040.850	FONTUR pagará al CONTRATISTA el valor indicado en un único pago cuando se ejecute el 100% de la pauta ordenada según el flow de pauta, previa presentación del certificado de emisión y presentación del informe correspondiente por parte de la supervisión del contrato.

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS		
FECHA APROBACION	VALOR APROBADO	DESCRIPCION DEL PAGO APROBADO
N-A	N-A	N-A

BALANCE FINANCIERO	
Valor inicial	\$ 2.040.850
Valor adiciones	\$ 0
Valor total	\$ 2.040.850
Valor pagado	\$ 0
Valor autorizado para pago	\$ 2.040.850
Saldo por pagar	\$ 0

RECOMENDACIONES
<i>Se ordena el pago correspondiente a la suma de \$2.040.850, toda vez que el contratista cumplió el 100% de la ejecución de la orden de trabajo.</i>

Marta Paula Rojas O.

Supervisor del Negocio Jurídico
Fecha del Informe: 25 de julio de 2019.
C.C/NIT: 36.312.707