

INFORME DE SUPERVISIÓN

Numero de Informe	11
Clase de Informe	PARCIAL FINAL X
Negocio Jurídico	CTO CV OT X No. OTFNT-118-2018
Contratista / Cooperante	TOLK COLOMBIA S.A.S
Periodo al que Corresponde el Informe	julio 2019

DATOS GENERALES DEL NEGOCIO JURIDICO

Objeto	Promocionar, Promover, y posicionar el Programa Tarjeta Joven, su página web www.tarjetajoven.com; su aplicación móvil; el uso de la misma y fomentar la cultura viajera en el público objetivo; mediante La Administración de las Redes Sociales del Programa, El Diseño, Elaboración y Ajuste de piezas gráficas y multimedia, la generación de contenidos y el desarrollo de una estrategia de comunicación en los diferentes canales del programa, que permita dar a conocer al público el programa y sus beneficios.	
Fecha de suscripción	9/10/2018	
Valor inicial	Cincuenta y nueve millones novecientos noventa mil pesos (\$59.990.000) con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal, No 52 de 28 de abril de 2016 y al proyecto PFPT-8-2016	
Término de ejecución	10 meses	
Garantía de cumplimiento (inicial)	1545-101097592 Seguros del Estado	
Fecha de aprobación garantía (inicial)	24/10/2018	
Fecha de inicio	09/10/2018	
Fecha de terminación	09/08/2019	
Supervisor	Nombre	Jose Antonio Rodriguez
	Cargo	Asesor Relaciones Interinstitucionales
	Área	Promoción y Mercadeo
Estado actual del negocio jurídico	Terminado	<input checked="" type="checkbox"/>
	En Ejecución	<input type="checkbox"/>
	Suspendido	<input type="checkbox"/>
Porcentaje avance físico	100%	
Porcentaje avance financiero	95%	

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO REPORTADO

1	ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 1.Desarrollo de piezas 2.Administracion de Redes Sociales ACCIONES DESARROLLADAS: Adjunto	
2	Observaciones	Se había reportado un pago adicional en SFDC, que no se había realizado; el área de pagos solicitó a IT que realizara el cambio en la plataforma, por eso en los informes anteriores se había relacionado este pago.
3	Soporte Documental	

ACCIONES TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Problema identificado que afecta la ejecución contractual	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados

FORMA DE PAGO Y/O DESEMBOLSO DE APORTES		
DESCRIPCION	VALOR	DESCRIPCION
Pago Uno	11.998.000	Una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato
Pago Dos	4.799.200	Administración de redes sociales
Pago Tres	4.799.200	Administración de redes sociales
Pago Cuatro	4.799.200	Administración de redes sociales
Pago Cinco	4.799.200	Administración de redes sociales
Pago Seis	4.799.200	Administración de redes sociales
Pago Siete	4.799.200	Administración de redes sociales
Pago Ocho	4.799.200	Administración de redes sociales
Pago Nueve	4.799.200	Administración de redes sociales
Pago Diez	4.799.200	Administración de redes sociales
Pago Once	4.799.200	Administración de redes sociales

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS		
FECHA APROBACION	VALOR APROBADO	DESCRIPCION DEL PAGO APROBADO
26/11/2018	11.998.000	Acta de inicio
30/11/2018	4.799.200	Administración de Redes sociales y Diseño de piezas
27/12/2018	4.799.200	Administración de Redes sociales y Diseño de piezas
31/01/2019	4.799.200	Administración de Redes sociales y Diseño de piezas
18/03/2019	4.799.200	Administración de Redes sociales y Diseño de piezas
24/04/2019	4.799.200	Administración de Redes sociales y Diseño de piezas
31/05/2019	4.799.200	Administración de Redes sociales y Diseño de piezas
20/05/2019	4.799.200	Administración de Redes sociales y Diseño de piezas
19/07/2019	4.799.200	Administración de Redes sociales y Diseño de piezas
08/08/2019	4.799.200	Administración de Redes sociales y Diseño de piezas

BALANCE FINANCIERO	
Valor inicial	\$ 59.990.000
Valor adiciones	\$ 0
Valor total	\$ 59.990.000
Valor pagado	\$ 55.190.800
Valor autorizado para pago	\$ 4.799.200
Saldo por pagar	0

RECOMENDACIONES
Se aprueba un pago correspondiente a la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$4.799.200) IVA INCLUIDO. Toda vez que el contratista cumplió con el 100% de lo solicitado en el presente informe.

Jose Antonio Rodriguez
Fecha del Informe: 27.08.19
C.C/NIT: 80.039.438
Elaboró: Jose Antonio Rodriguez – Asesor

