

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

Numero de Informe	32
Clase de Informe	PARCIAL FINAL X
Negocio Jurídico	CTO X CV__ OT__ No. FNT No. 153 DE 2016
Contratista / Cooperante	COMPETENCIA PLUS S.A.S
Periodo al que Corresponde el Informe	5 de agosto al 5 de septiembre de 2019

DATOS GENERALES DEL NEGOCIO JURIDICO		
Objeto	"REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR".	
Fecha de suscripción	5 de septiembre de 2016	
Valor inicial	Para todos los efectos legales el valor de la orden de servicios es hasta por la suma de <b>CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$51.418.059.00) Incluido IVA.</b>	
Término de ejecución	Treinta y seis (36) meses contados a partir de la suscripción de la orden de servicio.	
Garantía de cumplimiento (inicial)	N/A	
Fecha de aprobación garantía (inicial)	N/A	
Fecha de inicio	5 de septiembre de 2016	
Fecha de terminación	5 de septiembre de 2019	
Supervisor	Nombre	ADRIANA LORENA PRIETO GÓMEZ
	Cargo	PROFESIONAL DE COMUNICACIONES Y EVENTOS
	Área	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO
Estado actual del negocio jurídico	Terminado X	
	En ejecución	
	Suspendido	
Porcentaje avance físico	100%	
Porcentaje avance financiero	97,3%	

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO REPORTADO	
1	Descripción del avance: REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR
2	Observaciones El contratista cumplió con los entregables de este último periodo 5 de agosto al 5 de septiembre de 2019. Se recibió un entregable (CD) con 253 alertas y 60 boletines (noticias), según palabras clave suministradas por el área de comunicaciones de Fontur.

<b>ACCIONES TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>		
<b>Problema identificado que afecta la ejecución contractual</b>	<b>Justificación</b>	<b>Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados</b>
<b>OT-FNT -153-2016 SUSCRITA POR UN VALOR INICIAL DE \$ 3.594.000</b>		
OTROSI No.1 suscrito el 1 de diciembre de 2016.	Se adiciona termino de ejecución en (4) cuatro meses.	
OTROSI No. 2 suscrito el 16 de diciembre de 2016	Se adiciona termino de ejecución en (12) doce meses. Se adiciona el valor de la orden de servicio en \$16.000.000.	
OTROSI No.3 suscrito el 05 de enero de 2018	Se adiciona termino de ejecución en (12) doce meses. Se adiciona el valor de la orden de servicio en \$16.919.976.	
OTROSI No. 4 suscrito el 12 de diciembre de 2018	Se adiciona termino de ejecución en (8) ocho meses. Se adiciona el valor de la orden de servicio en \$14.904.083	

**Para un término total de 36 meses y un valor total de \$ 51.418.059.**

<b>REPORTE DE PAGOS REALIZADOS</b>		
<b>FECHA APROBACION</b>	<b>VALOR APROBADO</b>	<b>DESCRIPCION DEL PAGO APROBADO</b>
<b>31 de octubre de 2016</b>	<b>\$1.198.000</b>	<b>REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 1.</b>
<b>18 de noviembre de 2016</b>	<b>\$1.198.000</b>	<b>REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 2.</b>
<b>22 de diciembre de 2016</b>	<b>\$1.198.000</b>	<b>REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 3.</b>
<b>22 de febrero de 2017</b>	<b>\$1.333.333</b>	<b>REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 4.</b>
<b>22 de marzo de 2017</b>	<b>\$1.333.333</b>	<b>REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 5.</b>

26 de abril de 2017	\$1.333.333	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 6.
15 de mayo de 2017	\$1.333.333	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 7.
21 de junio de 2017	\$1.333.333	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 8.
13 de julio de 2017	\$1.333.333	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 9.
18 de agosto de 2017	\$1.333.333	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 10.
18 de septiembre de 2017	\$1.333.333	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 11.
11 de octubre de 2017	\$1.333.333	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 12.
16 de noviembre de 2017	\$1.333.333	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 13.
12 de diciembre de 2017	\$1.333.333	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 14.
16 enero de 2018	\$1.333.336	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 15.
13 de febrero de 2018	\$1.409.998	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 16.
21 de marzo de 2018	\$1.409.998	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 17.
17 de abril de 2018	\$1.409.998	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 18.
15 de mayo de 2018	\$1.409.998	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 19.

19 de junio de 2018	\$1.409.998	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 20.
18 de julio de 2018	\$1.409.998	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 21.
21 de agosto de 2018	\$1.409.998	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 22.
19 de septiembre de 2018	\$1.409.998	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 23.
10 de octubre de 2018	\$1.409.998	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 24.
22 de noviembre de 2018	\$1.409.998	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 25.
11 de diciembre de 2018	\$1.409.998	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 26.
25 de enero de 2019	\$1.409.999	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 27.
26 de febrero de 2019	\$1.863.010	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 28.
15 de marzo de 2019	\$1.863.010	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 29.
25 de abril de 2019	\$1.863.010	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 30.
10 de mayo de 2019	\$1.863.010	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 31.
19 de junio de 2019	\$1.863.010	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 32.
16 de julio de 2019	\$1.863.010	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 33.

13 de agosto de 2019	\$1.863.010	REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA MARCA FONTUR, MES 33.
----------------------	-------------	--

BALANCE FINANCIERO	
Valor inicial	\$3.594.000
Valor adiciones	\$47.824.059
Valor total	\$51.418.059
Valor pagado	\$49.555.046
Valor autorizado para pago	\$1.863.013
Saldo por pagar	\$0

RECOMENDACIONES
Proceder al octavo pago del otrosí 4, correspondiente al contrato OTFNT-153-2016. Lo anterior, teniendo en cuenta que el contratista cumplió al 100% con sus entregables dentro del periodo estipulado en el presente informe.

JUSTIFICACIÓN
El presente contrato finaliza con un cumplimiento financiero del 97,3%, toda vez que hace falta el último pago, correspondiente al periodo 5 de agosto al 5 de septiembre de 2019.

  
ADRIANA LORENA PRIETO GÓMEZ  
PROFESIONAL DE COMUNICACIONES Y EVENTOS  
Supervisor del Negocio Jurídico  
Fecha del Informe: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Anexos: Informe de pagos  
Un CD con 253 alertas y 60 boletines (noticias) del 5 de agosto al 5 de septiembre de 2019.  
35 CDs correspondientes a lo OS - FNT- 153-2016

Elaboró: ADRIANA L. PRIETO GÓMEZ - PROFESIONAL DE COMUNICACIONES Y EVENTOS - SUPERVISORA *AdriP.*  
Revisó: JUAN EDUARDO PRADA RUÍZ - DIRECTOR DE COMUNICACIONES *JP.*  
Revisó: SANDRA VERÓNICA BETANCUR - PROFESIONAL JURÍDICO LEGAL  
Aprobó: RAFAEL NEGRETE QUINTERO - DIRECTOR LEGAL

