

ACTA DE INICIO	
Identificación Negocio Jurídico	Contrato <u> x </u> Convenio <u> </u> Orden <u> </u> FNTC 165 DE 2019
Objeto:	EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPARACIONES, REPOSICIONES Y CONEXIONES A LAS REDES ELÉCTRICA DEL MUELLE DE LOS LANCHEROS – SAN ANDRÉS.
Contratista	CONSORCIO MUELLE SAN ANDRÉS
Fecha Suscripción: de	12 DE AGOSTO DE 2019
Interventor	INGENIERIA Y PROYECTOS ARCA S.A.S
Valor:	\$ 949.168.351 PESOS
Plazo:	CINCO (5) MESES
Fecha Aprobación Póliza	30 DE AGOSTO DE 2019
Fecha de Inicio	15 DE OCTUBRE DE 2019
Fecha de Terminación	15 DE MARZO DE 2020
Observaciones: El contratista se compromete se compromete a actualizar la póliza del contrato dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del presente documento, con el propósito de ajustar la vigencia de los distintos amparos.	

El presente documento se suscribe en Bogotá a los 15 días del mes de octubre de 2019.


EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA
Representante Legal
CONSORCIO MUELLE SAN ANDRÉS


SERGIO ALVARO BELTRÁN C.
Representante Legal
INGENIERIA Y PROYECTOS ARCA S.A.S