

INFORME DE SUPERVISIÓN

Numero de Informe	03
Clase de Informe	PARCIAL ___ FINAL X ___
Negocio Jurídico	CTO X ___ CV ___ OT ___ No. FNTC-188-2019
Contratista / Cooperante	UNIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS PUBLICITARIAS - UCEP
Periodo al que Corresponde el Informe	Enero de 2020

DATOS GENERALES DEL NEGOCIO JURIDICO		
Objeto	Implementar acciones que contribuyan a mejorar la promoción turística de los destinos y los productos especializados, a través de la definición de dos retos y la puesta en marcha de las soluciones ganadoras, orientadas a lograr un adecuado mercadeo de los destinos y empresarios turísticos.	
Fecha de suscripción	13-09-2019	
Valor inicial	\$ 322.000.000	
Término de ejecución	6 meses	
Garantía de cumplimiento (inicial)	13/09/2019 -13/07/2020	
Fecha de aprobación garantía (inicial)	19/09/2019	
Fecha de inicio	13-09-2019	
Fecha de terminación	13-03-2020	
Supervisor	Nombre	Paola Rivera Barrera
	Cargo	Profesional
	Área	Promoción y Mercadeo
Estado actual del negocio jurídico	Terminado X ___	
	En ejecución ___	
	Suspendido _____	
Porcentaje avance físico	100%	
Porcentaje avance financiero	78.26%	

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO REPORTADO	
1	Suscripción del Contrato FNTC 188-2019, entre FONTUR y UNIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS PUBLICITARIAS – UCEP, el 13 de septiembre de 2019. Cláusula Octava: Un tercer pago por valor de setenta millones de pesos m/c (\$70.000.000 Incluido IVA), a la entrega de las piezas publicitarias diseñadas por la agencias de publicidad ganadoras. El contratista entrega informe de gestión impreso del proceso de evaluación y selección de los retos ganadores:

	Reto 1: EMEPECE / Ref. YO VOY AHORRANDO Reto 2: MIGUEL DE NARVAEZ / Ref. LA VAMO A LIMPIA	
2	Observaciones	N/A
3	Soporte Documental	Informe físico del proceso de convocatoria y premiación y de los dos restos ganadores. Reto 1: EMEPECE / Ref. YO VOY AHORRANDO Reto 2: MIGUEL DE NARVAEZ / Ref. LA VAMO A LIMPIA

ACCIONES TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
Problema identificado que afecta la ejecución contractual	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
N/A	N/A	N/A

FORMA DE PAGO Y/O DESEMBOLSO DE APORTES		
DESCRIPCION	VALOR	DESCRIPCION
Pago Uno	\$ 162.000.000	Un primer pago por valor de ciento sesenta y dos millones de pesos m/c (\$162.000.000 Incluido IVA) ; a la entrega del cronograma, plan detallado de trabajo y programación de las conferencias en las que será pautado el video, alineado con la campaña de promoción nacional YOVOY en el marco del evento +Cartagena.
Pago Dos	\$ 90.000.000	Un segundo pago por valor de noventa millones de pesos m/c (\$90.000.000 Incluido IVA) , a la entrega del formato del Brief, de los requisitos para la participación de las agencias de publicidad, piezas de convocatoria del concurso a las agencias, realización de convocatoria y verificación de la Plataforma de inscripción de participantes.
Pago tres	\$ 70.000.000	Un tercer pago por valor de setenta millones de pesos m/c (\$70.000.000 Incluido IVA) , una vez se haga la selección de las agencias ganadoras en conjunto con el VT, previa entrega de las piezas publicitarias, diseñadas por la agencias de publicidad ganadoras. Previa presentación del informe final y suscripción del acta de liquidación.

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS		
FECHA APROBACION	VALOR APROBADO	DESCRIPCION DEL PAGO APROBADO
20-sep-2019	\$162.000.000	Pago realizado el 7 de noviembre de 2019. El pago se realizó un vez el contratista realizó la entrega del cronograma, plan detallado de trabajo y programación de las conferencias en las que será pautado el video, alineado con la campaña de promoción nacional YOVOY en el marco del evento +Cartagena.
22-oct-2019	\$ 90.000.000	Pago realizado el 7 de noviembre de 2019. El pago se realizó un vez el contratista realizó la entrega del formato del Brief, de los requisitos para la participación de las agencias de publicidad, piezas de convocatoria del concurso a las agencias, realización de convocatoria y verificación de la Plataforma de inscripción de participantes.

BALANCE FINANCIERO	
Valor inicial	\$ 322.000.000
Valor adiciones	\$ 0
Valor total	\$ 322.000.000
Valor pagado	\$ 252.000.000
Valor autorizado para pago	\$ 70.000.000
Saldo por pagar	\$ 0
RECOMENDACIONES	
<i>Por lo anterior, y de acuerdo con la forma de desembolso estipulada en la Cláusula Octava del contrato, la supervisión recomienda terminar anticipadamente el contrato, ya que el contratista cumplió al 100% con las actividades estipuladas. De igual forma sugerimos realizar el tercer y último pago correspondiente a la suma de \$70.000.000, una vez suscrita el acta de liquidación.</i>	

Paola Rivera B.

PAOLA RIVERA BARRERA

Profesional de Promoción y Mercadeo

Fecha del Informe: 28-01-2020

C.C/NIT: 52.865.123

Elaboró: Paola Rivera – Profesional de Promoción

Revisó: Claudia Cubillos – Directora de Promoción y Mercadeo *ccel.*

Revisó: Cristobal Maya / Sandra Betancur – Profesional Dirección Legal

Revisó: Martha Millán / Profesional Senior Dirección Legal *↓*

Aprobó: Rafael Negrete Quintero – Director Legal *↑*

