

Bogotá D.C., 3 de junio de 2016

COMUNICACIÓN INTERNA

Para: **PAOLA SANTOS**
Directora Jurídica

De: **ANA MILENA DIAZ**
Profesional de Infraestructura

Asunto: **Remisión de documentos del Contrato de Obra FNT-005-2016**

Por medio de la presente, documentación del contrato FNT-005-2016, a continuación se relaciona la información básica del contrato

Objeto	"Construcción de la fase 2 del centro de Convenciones Neomundo de la Ciudad de Bucaramanga - Departamento de Santander"
Localización	Bucaramanga - Santander
Contratista de obra	CONSORCIO FAWCETT - ASSIGNIA
Fecha de firma de Acta de Inicio	Por definir
Plazo	24 meses a partir de acta de inicio.
Valor del contrato	\$ 38.362'977.332

Adjunto

- Acta de inicio

Cordialmente,


ANA MILENA DIAZ
Profesional de Infraestructura

Paola F
Junio 3/16.
4:15 pm

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA


Contrato No.:	FNT- 5- 2016
Objeto:	CONSTRUCCIÓN FASE-2 DEL CENTRO DE CONVENCIONES NEOMUNDO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
Contratista:	CONSORCIO FAWCETT - ASSIGNIA
Interventor:	GUTIERREZ DÍAZ Y CIA S.A.
Valor Contrato:	\$ 38.362.977.332,00
Fecha inicio:	2 de Junio de 2016
Plazo:	24 meses
Fecha terminación:	2 de Junio de 2018

A los dos (2) días del mes de Junio de 2016, una vez cumplidos los requisitos previstos, se acordó suscribir el acta de inicio del contrato aquí descrito.

Contratista

Interventor


JOHANNA PATRICIA FAWCETT
 Representante legal - Consorcio Fawcett
 - Assignia


DANIEL GUTIERREZ DÍAZ
 Representante legal – Gutierrez Díaz y
 CIA. S.A.

Testigos


SANDRA HOWARD TAYLOR
 Viceministra de Turismo


EDUARDO OSORIO LOZANO
 Gerente General de FONTUR