

Bogotá D.C., 18 de septiembre de 2014

**COMUNICACIÓN INTERNA**

**Para:** **PAOLA SANTOS**  
Directora Jurídica

**De:** **ANA MILENA DIAZ**  
Profesional de Infraestructura

**Asunto:** **Remisión de acta de inicio del Contrato de Consultoría  
FNT-074-2014**

Por medio de la presente, remito a acta de inicio del contrato FNT-074-2014, a continuación se relaciona la información básica del contrato

Objeto	Desarrollo de los estudios de factibilidad para la construcción del Teleférico en la cabecera urbana del Municipio de Ocaña hasta el Santuario Nuestra Señora de la Gracias de Torcoroma en Ocaña – Norte de Santander
Contratista de Interventoría	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL COLOMBIA
Fecha de firma de Acta de Inicio	15 de septiembre de 2014
Plazo	3.5 meses a partir de acta de inicio.
Valor del contrato	\$ 176'407.000

**Adjunto:**

- Acta inicio original firmada, del Contrato de Consultoría

Cordialmente,

  
**ANA MILENA DIAZ**  
**Profesional de Infraestructura**

Elaboró: Ana Milena Díaz D.  
DII-498-2014  
Código: No aplica

Versión 01  
COPIA CONTROLADA

Página 1 de 1

Pbx: (1) 287 01 44

Carrera 13 N° 28 -01 Piso 8° Edif Palma Real  
D.C. – Colombia  
[www.fontur.com.co](http://www.fontur.com.co)



Fax:  
(1) 287 01 44 ext: 109

Milena  
18-09-14  
4:45 PM

**ACTA INICIO DE CONTRATO DE CONSULTORIA**

Contrato No.:	FNT 074 de 2014
Objeto:	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO ENTRE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA HASTA EL SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE LAS GRACIAS DE TORCOROMA EN OCAÑA – NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	Manuel González Moles (CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA) Nit. 900.512.933-0
Interventor:	María Paulina Restrepo Ramírez (CEMOSA INGENIERIA SAS) Nit. 900.691.347-9
Valor Contrato:	\$176.407.000
Fecha inicio:	15 de Septiembre de 2014
Plazo:	Tres y medio (3.5) Meses
Fecha terminación:	30 de Diciembre de 2014

A los quince (15) días del mes de septiembre de 2014, una vez cumplidos los requisitos previstos, se acordó suscribir el acta de inicio del contrato aquí descrito:

Contratista	Interventor
	
<b>MANUEL GONZALEZ MOLES</b>	<b>MARIA PAULINA RESTREPO RAMIREZ</b>
Representante Legal	Representante Legal (S)