
ACTA DE INICIACION DE OBRA**LUGAR y FECHA**

: Bogotá D.C, 23 de enero 2015.

CONTRATO No.

: FNT- 329 - DE 2014

OBJETO DEL CONTRATO

: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ - PROYECTO CICB, mediante el sistema de PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

FECHA DE INICIO

: 23 de enero de 2015.

PLAZO DEL CONTRATO

: Diez meses (10) y quince (15) días, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

FECHA DE TERMINACION

: 08 de diciembre de 2015

PARTICIPANTES :**Gerencia Integral de Obra, UNION TEMPORAL PAYC - GIP:**

Ing. Fabio A. Castro L.

Contratista, CONSORCIO HR-EXPERTA:

Ing. Jesús Ernesto Saldarriaga Escobar.

El día 23 de enero de 2015, se reunieron en el sitio de la obra, el Ing. Fabio A. Castro L. Gerente Integral de Obra en representación de la **UNIÓN TEMPORAL PAYC - GIP**, y el Ing. Jesús Ernesto Saldarriaga Escobar, como Representante Legal del **CONSORCIO HR-EXPERTA** el Contratista, con el fin de dar inicio a la ejecución de los trabajos objeto del contrato No. FNT -329 de 2014, REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ - PROYECTO CICB, mediante el sistema de PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, para lo cual se deja constancia que las áreas objeto del contrato se encuentran disponibles para el inicio de los trabajos contratados.

Para constancia se firma en Bogotá D.C, a los 23 días del mes de enero 2015, por los que en ella intervinieron.


UNION TEMPORAL PAYC - GIP**Gerencia Integral de Obra**

Ing. Fabio A. Castro L.

Gerente Integral de Obra


CONSORCIO HR-EXPERTA**Contratista.**

Ing. Jesús Ernesto Saldarriaga Escobar.

Representante Legal