



ACTA INICIO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.:	FNT - 218 de 2014
Objeto:	EL CONTRATISTA se obliga con EL ADMINISTRADOR a "Realizar la Interventoría Técnica, Jurídica, Administrativa, Operativa Ambiental y Financiera para la Estructuración del Proyecto de Ampliación y Adecuación Funcional del Teatro San Marta en Magdalena.
Contratista:	KGR Proyectos S.A.S. - Katya Margarita González Rosales
Interventor:	Omicrón del Llano - Luis Fernando Romero Sandoval
Valor Contrato:	El valor del presente contrato será hasta la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE (\$57.130.000,00) IVA INCLUIDO
Fecha inicio:	9 de Octubre de 2014
Plazo:	Término de ejecución El término de ejecución del contrato es de cinco meses y medio (5.5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista y el interventor previa la firma del mismo y la aprobación de la póliza.
Fecha terminación:	24 de marzo de 2015

A los 9 días del mes de octubre de 2014, una vez cumplidos los requisitos previstos, se acordó suscribir el acta de inicio del contrato aquí descrito: Estructuración del Proyecto de Ampliación y Adecuación Funcional del Teatro Santa Marta en Magdalena, aclarando que son insumos del contrato el esquema básico presentado por el Arq. Guillermo Pedraza y el proyecto y productos elaborados por la Empresa SGEA S.A.S.

La Consultoría deberá desarrollar el proyecto con base en los documentos mencionados, revisando y validando la información contenida en el proyecto técnico y evaluando su pertinencia en el proyecto actual.

Interventor	Supervisor
Firma 	Firma 
Luis Fernando Romero Sandoval, Representante Legal OMICRON DEL LLANO	Juan Carlos Rodríguez Tovar Director Infraestructura - FONTUR