

Bogotá, 30 de Junio de 2016

**COMUNICACIÓN INTERNA**

**Para:** DIRECCIÓN JURÍDICA

**De:** MARIA VICTORIA FLOREZ DOMÍNGUEZ  
Profesional Sénior de Infraestructura

**Asunto:** Remisión acta de inicio contrato de obra FNT - 055 de 2016 "Construcción del terminal turístico - Comercial del Municipio de Turbo, departamento de Antioquia, de acuerdo a los planos, presupuestos, cantidades, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas".  
Remisión acta de inicio contrato de Interventoría FNT - 049 de 2016 "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para la construcción del terminal turístico - Comercial de Turbo, departamento de Antioquia".

Por medio de la presente, me permito hacer entrega de los siguientes documentos para el archivo correspondiente en las carpetas de:

- Contrato de obra **FNT-055 de 2016**
- Contrato de Interventoría **FNT - 049 de 2016**



| Tipo doc.      | Fecha               | Destinatario       | Remitente                 | Asunto          | Folios |
|----------------|---------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| Acta de inicio | 20 de junio de 2016 | Dirección Jurídica | Dirección Infraestructura | FPT-055 de 2016 | 1      |
| Acta de inicio | 20 de junio de 2016 | Dirección Jurídica | Dirección Infraestructura | FPT-049 de 2016 | 1      |

*Maria Victoria Florez Domínguez*  
**MARIA VICTORIA FLOREZ DOMÍNGUEZ**  
Profesional Sénior de Infraestructura  
DI-2814-2016

**ACTA INICIO DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Contrato No.:            | FNT - 049 DE 2016  |
| Objeto:                  | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TURÍSTICO - COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |
| Contratista Interventor: | INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.   |
| Supervisor:              | FERNEY CAMACHO - Gerente de Infraestructura de FONTUR  |
| Valor Contrato:          | \$ 394.386.080 IVA Incluido  |
| Fecha inicio:            | 20 de junio de 2016  |
| Plazo:                   | 13 MESES   |
| Fecha inicial:           | terminación 19 DE JULIO DE 2017  |

A los VEINTE (20) días del mes de junio de 2016, una vez cumplidos los requisitos previstos, se acordó suscribir el acta de inicio del contrato aquí descrito:

| Interventor   | Supervisor   |
|---|--|
|                    |                     |
| <p><b>PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO</b><br/>Representante legal INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.</p> | <p><b>JUAN CARLOS RODRIGUEZ</b><br/>Director de Infraestructura de FONTUR<br/>Supervisor Encargado</p> |