

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No. OTFNT-121-2016
INFORME No. 1
FECHA DE RECIBO INFORME : 5 de Agosto de 2016
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL INFORME: Final

1. IDENTIFICACION**OBJETO:**

Adquirir un switch AVAYA para las oficinas misionales de FONTUR

CONTRATISTA:

WALTER BRIDGE Y CIA S.A.

VALOR:

\$9.607.871 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE) incluido IVA

FECHA DE INICIO:

1 de agosto de 2016

FECHA DE VENCIMIENTO:

30 de Septiembre de 2016

SUPERVISOR (ES):

Carlos Francisco Calderón Manjarres
Profesional IT Sénior

2. INFORME AVANCE

ESTADO ACTUAL: En Ejecución: _____ Suspendido: _____
Terminado: X

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 100%

3. OBSERVACIONES

- El contrato se encuentra en ejecución desde el 1 de agosto de 2016
- El día 4 de agosto el proveedor Walter Bridge realiza la entrega, instalación

y configuración del switch AVAYA de referencia Ethernet Routing Switch 3549GTS-PWR+ con serial **16JP1060L01M**. Adicional el contratista realizo la actualización del archivo diagnostics y firmware de los equipos que actualmente tiene la entidad a la versión 5.3.0.6. y 5.3.2.017 respectivamente.

```

CORE(config)#sh stack-info
Unit# Switch Model      Pluggable Port  Pluggable Port  Pluggable Port  Pluggable Port  SW Version
-----
1      3549GTS-PWR+         (47) None (48) None (49) None          v5.3.2.017
2      3549GTS-PWR+         (47) None (48) None (49) None          v5.3.2.017
3      3549GTS-PWR+         (47) None (48) None (49) None          v5.3.2.017
CORE(config)#sh sy
CORE(config)#sh sys?
sys-info
system

CORE(config)#sh sys-in
CORE(config)#sh sys-info
Operation Mode:         Stack, Unit # 1
Size Of Stack:         3
Base Unit:              1
MAC Address:            E4-5D-52-34-6C-01
POE Module FW:         4.1.0.4
Reset Count:           48
Last Reset Type:       Software Download
Autotopology:          Enabled
Pluggable Port 47:     None
Pluggable Port 48:     None
Pluggable Port 49:     None
Pluggable Port 50:     Direct Attach Cable
Pluggable Port 51:     Direct Attach Cable
Base Unit Selection:   Base unit using rear-panel switch
sysDescr:              Ethernet Routing Switch 3549GTS-PWR+
                        HW:03          FW:5.3.0.6  SW:v5.3.2.017
                        Mfg Date:20141227  HW Dev:none
Serial #:              14JP520F80RL
Operational Software:  FW:5.3.0.6  SW:v5.3.2.017
Installed software:    FW:5.3.0.6  SW:v5.3.2.017
Operational license:   Base software
Installed license:     Base software
sysObjectID:          1.3.6.1.4.1.45.3.80.8
sysUpTime:             0 days, 00:09:34
sysNtpTime:            NTP not synchronized.
sysServices:           6
sysContact:
sysName:               CORE
sysLocation:
Stack sysAssetId:
Unit sysAssetId:
CORE(config)#

```


4. RECOMENDACIONES

- De acuerdo al cumplimiento en la entrega de los servicios prestados por parte del proveedor (entrega, instalación y configuración del switch Avaya Ethernet Routing Switch 3549GTS-PWR+), autorizo el pago correspondiente a la

OTFNT-121-2016, por la suma de **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$ 9.607.871.00)**
Incluido IVA.

- Anexos.

OTFNT-121-2016			
PAGO	VALOR	FACTURA	PORCENTAJE
OTFNT-121-2016	\$ 9.607.871		100,00%
Pago Final	\$ 9.607.871	N/A	
TOTAL PAGADO (Incluyendo factura actual)	\$ 9.607.871		
Saldo por pagar	\$ 0		

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	
	Carlos Francisco Calderón Manjarres Profesional IT Sénior
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO (cuando aplique)	
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION	Bogotá, 5 de agosto de 2016