

**MEMORANDO**

GI-1994-2017

**FECHA:** 28 de Abril del 2017  
**PARA:** **PAOLA SANTOS**  
Directora Juridica PA Fontur  
**DE:** **FERNEY CAMACHO**  
Gerente de Infraestructura

**ASUNTO: Remisión de Acta de inicio FNT-118-2016 - Obras plaza de mercado de Buenaventura**

Cordial saludo,

Remito el acta de inicio del contrato de obra, debidamente firmada por interventoría y contratista, para su correspondiente archivo y cargue en el sistema de Salesforce.

Cordialmente,



**FERNEY CAMACHO**  
Gerente de Infraestructura

Anexo: lo enunciado.

Elaborado por: Claudia Lucía García

COPIA CONTROLADA

Calle 40° N° 13 - 09 Piso 12° Edificio UGI  
D.C. - Colombia  
[www.fontur.com.co](http://www.fontur.com.co)

Pbx: (1) 616 60 44



Fax:  
(1) 616 60 44

*Claudia L. Garcia*  
*28/ago 2/17*  
*4:40pm*

**ACTA INICIO DE CONTRATO DE OBRA**

Contrato No.:	FNT - 118 de 2016
Objeto:	EL CONTRATISTA se obliga con EL ADMINISTRADOR a “REALIZAR LAS OBRAS DE RENOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZA DE MERCADO JOSÉ HILARIO LÓPEZ DE BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO A LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, CANTIDADES, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APUS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”.
Contratista:	CONSORCIO PLAZA 2016
Interventor:	CONSORCIO FONADE 030-2015
Valor Contrato:	El valor del presente contrato será hasta la suma de Siete mil doscientos treinta y seis millones setenta y un mil treinta y cinco pesos mcte. (\$7.236.071.035,00).
Fecha inicio:	19 de Abril del 2017
Plazo:	Término de ejecución. El término de ejecución del contrato es de nueve meses (9) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista y el interventor.
Fecha terminación:	18 de Enero del 2018

A los 19 días del mes de abril del 2017, una vez cumplidos los requisitos previstos, se acordó suscribir el acta de inicio del contrato de obra aquí descrito: “Realizar las obras de renovación y transformación integral del espacio público de la plaza de Mercado José Hilario López de Buenaventura – Valle del Cauca, de acuerdo a los planos, presupuestos, cantidades, análisis de precios unitarios APUs y especificaciones técnicas”.

Contratista	Interventor
Firma 	Firma 
Osvaldo Luis Rodriguez Luna	Diego Ignacio Arenas
Representante Legal	Representante Legal