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Bogota, 10 de Mayo de 2019.

Ingeniera:

CLAUDIA JUDITH MENDOZA CERQUERA.

Experto G3-08-VEJ.
Agencia Nacional de Infraestructura.
Bogota.

Doctor:

JUAN DIEGO RUBIANO FIALLO.

Jefe de Negocios Fiduciarios.

Fiduciaria Bancolombia.

Cl 31 # 6-39 Edificio San Martin, piso 20.
Bogota.

Referencia: Contrato de interventoria No. 469 de 2015: Realizar la interventoria integral, que
incluye pero no se limita a la interventoria técnica, Econdmica, financiera
contable, juridica, Administrativa, Operativa, Medio ambiental, y socio predial del
contrato de concesion bajo el esquema de asociacién publico privada de iniciativa
publica cuyo objeto es "Realizar los estudios y disefios definitivos, financiacion,
gestion ambiental, predial y social, construccién, mejoramiento, rehabilitacion,

operacion, mantenimiento y reversion del

Barrancabermeja — Yondad".

corredor vial Bucaramanga-

Asunto: GF. Acta de Compensacion especial No. 2 Contrato de concesion 013 de

2015 Concesion Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondaé.

Respetados Senores:

Dando cumplimiento a lo definido en el contrato de concesion, en el capitulo 1l de la parte
general del contrato de concesion — ASPECTOS ECONOMICOS DEL CONTRATO, numeral

3.1 literal &) junto con el presente oficio remitimos en original el acta de Compensacion Especial
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No. 2 debidamente suscrita por el concesionario e interventoria con sus correspondientes

anexos, para los fines pertinentes.

Cordialmente,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

Representante Lega.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Codigo:
A GESTION CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE
PROCESO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE Versién:
- TRANSPORTE
Nacbnal de — —
1 swcmna FORMATO L ACTA DE CALCULO DE LA RETRIBUCION Fecha:

CONTRATO DE CONCESION No. 013 del 21 de AGOSTO de 2015
CALCULO RETRIBUCION UNIDAD FUNCIONAL No. 1 - Compensacién Especial

ACTA No.: 2 - MES: ABRIL DE 2019

A los doce (24) dias del mes de abril del afio 2019, se reunieron en las personas a continuacién
relacionadas y en representacian de las entidades indicadas:

NOMBRE ENTIDAD CARGO
Manuel Pedro Farias Simoes CONCESIONARIA RUTA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL
Da Cunha CACADS.AS. CONCESIONARIO

Luisa Fernanda Barreto Parra

CONSORCIO BBY

REPRESENTANTE LEGAL DE LA
INTERVENTORIA

Por medio de la presente acta suscriben el Concesionario y la Interventoria |as bases del calculo de
la Compensacion Especial del Concesionario, teniendo en cuenta el Acta de Terminacion Parcial para
la Unidad Funcional No. 1 de fecha diecinueve (139) de septiembre de 2017, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que la Agencia Nacional de Infraestructura celebré con la Concesionaria Ruta del Cacao 5.A.5
el Contrato de Concesién No. 013 del veintiuno (21) de agosto de 2015 cuyo objeto es “e!
atorgamiento de una concesion para que, de conformidad con lo previsto en este Contrato, el
Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance fisico del Proyecto
se describe en la Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1.”. Y cuyo alcance conforme @ la
seccion 3.2 de la Parte Especial es: "Estudios y disefips definitivos, financiacion, gestion
ambiental, predial y social, construccion, mejoramiento, rehabilitacion, operacién,
mantenimiento y reversion del proyecto vial Bucoramanga — Barrancabermejo — Yondo, de
acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demds Apéndices del Contrata”.

Que, con fecha de diecinueve (19) de septiembre de 2017, se firmod el Acta de Terminacion
Parcial para la Unidad Funcional 1.

Que, en dicha acta, |a Interventoria, la ANI y la Concesionaria reconocen que, con base en el
Apéndice Financiero No. 1 del Contrato de Concesion, la inversion en el subsector 1
corresponde al 56,37% del total de la misma. En consecuencia vy al amparo de |o regulado por
el literal (b) de la Seccién 14.1 de la Parte General del Contrato de Concesién la fraccidn para
establecer la Compensacion Especial es del 0.75.

Que el literal (a) de la Seccidn 3.1, de la Parte General del Contrato de Concesion, establece:
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N m SISTEMA INTEGRADO DE GESTION [ Cédigo:
A NI GESTION CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE

PROCESO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE Versidn:
; TRANSPORTE
MNacional de — e
| tructura FORMATO ACTA DE CALCULO DE LA RETRIBUCION Fecha:

‘a)  Ef derecho o la Retribucidn del Cancesionario con respecto a cada Unidad
Funcional se iniciara a partir de la suscripcion de la respectiva Acta de
Terminacién de la Unidad Funcional. La suscripcion del Acta de
Terminacion Parcial de Unided Funcional cuando sea aplicable, de
conformided con este Contrato, dard lugar a la causacion y pago de la
Compensacicn Especial”,

5. Que de acuerdo con el Capitulo | “Definiciones” de la Parte General del Contrato de
Concesion, se define la Compensacidn Especial y la Retribucidn asi:

*1.28 “Compensacion Especial®

Corresponde a los pagos que seran hechos al Concesionario en el caso
previsto en la Seccion 14.1 de esta Parte General. El reconocimiento de la
Compensacion Especial se verificard en los mismos plazos y mediante los
mismos mecanismos en este Contrato para el reconocimiento de la
Retribucion. Para todos los efectos previstos en este Contrato, lo
Compensacion Especial corresponde a un derecho econdmico a favor def
Concesionario, que puede ser cedido a los Prestamistas y, en general, del
que puede disponer el Concesionario de la misma formo en que puede
disponer de la Retribucion®

“1.140 “Retribucion”

Se refiere a lo contraprestacion economica a la que tiene derecho el
Concesionario en los términas de la Seccicn 3.1 de esta Parte General. El
reconocimienta de la Retribucion -y de la Compensacion Especial, cuando
sea aplicable- se verificara mediante los traslados entre las subcuentas del
Patrimonio Autdnomo a los que se refiere dicha Seccion. En el caso en que
el Concesiongrio decida instrumentar mecanismes de finonciacion a
través de uno o varios Patrimonios Auténomos-Deuda, incluido el
mecanismo previste en el Apéndice Financiern 2, el reconacimiento de la
Retribucion se verificara mediante el troslodo de las subcuentas del
Patrimonio Autdnomo que correspondan, de conformidad con este
Contrato, g dicho(s) Potrimonio(s) Auténomo(s)-Deuda. £l reconocimiento
de la Retribucidn -y de la Compensacion Especial, cuando sea aplicable-
también se podrd efectuar mediante el traslado de recursos directamente
a los Cesionarios Especiales, tal y como se prevé en el Apéndice Financiero
2",

6. Que de conformidad con lo establecido en el literal (b) de |a Seccién 3.1 de |a Parte General

del Contrato de Concesion se indican las Fuentes de Retribucion:
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Caodigo:

GESTION CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE
PROCESO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE Version:
- TRANSPORTE
FORMATO ACTA DE CALCULO DE LA RETRIBUCION Fecha:

“(b) Fuentes de Retribucion. Las fuentes para el pago de Retribucion del

Concesionario — o de la Compensacion Especial, cuando sea aplicable-
serdn las siguientes:

(i}  Aportes ANI,
fii}  Recaudo de Peajes.

fiii)  Los ingresos por Explotacién Comercial”.

7. Que el literal (d) de la Seccidn 3.1 de |a Parte General del Contrato de Concesién indica que:

“(d) La Retribucidn del Concesionarie —y de la Compensacidn Especial, cuando sea

aplicable— sera calculada entre el Interventor y el Concesionario, dentro
de los primeros diez (10) Dias del Mes siguiente al Mes respecto del cual
se calcula la Retribucion. El Interventor y el Concesionario consignardn las
bases de calculo en el Acta de Cdiculo de la Retribucion.”

8. Que el literal (c) de la Seccidn 3.1 de |a Parte General del Contrato de Concesién manifiesta:

“c) La retribucion correspondiente a cada Unidad Funcional se calculard canforme

a la metodologia definida en la Parte Especial”.

9. Queelliteral b) de la Seccion 4.3. de la Parte Especial del Contrato de Concesién, expresa que
el calculo de la Retribucién por Unidad Funcional, para cada Mes sera efectuado de acuerdo
con la siguiente férmula;

Ry = Aportesy, + Peajesy, + ECE — Dy,

Donde,
A" Retribucién correspondiente a la Unidad Funcional v en el
_ Mes h
Aportes;" Aportes; = AportesDy » ICPY
Donde,

ApartesD:" = Valor del saldo disponible en la subcuenta de la
Unidad Funcional v [de la Subcuenta Aportes ANI) en el mes
h.

ICP,“= Promedio aritmético de los indices de Cumplimiento
de la Unidad Funcional v desde el Mes siguiente al tiltimo

Calle 26 No. 59 - 51 Edificle T4, Torra B, Piso 2 {Bogots)
PEX: (1] 4848860 http:/fwww anigov.co Nit. 830,125.996-9

Pagina 3 de 10




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cédigo:

A NI PROCESO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE Versién:

mHacnﬁllfﬂ I

GESTION CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE

TRANSPORTE

infraastmcnm FORMATO | ACTA DE CALCULO DE LA RETRIBUCION Fecha:

Mes en el que Aportesy” fue superior a cero (0) hasta el Mes
f.

Peajesy”

Peajesy = PeajesE) « 1CY

Donde,
PeajesE,"= Recaudo de Peaje correspondiente al Mes h
consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la
Subcuenta Recaudo de Peaje) mas los rendimientos
existentes en dicha subcuenta. En los Meses en los que no
haya Recaudo de Peaje el valor seré cero (0). En caso de que
el Mes h corresponda al primer periodo de calculo de la
Retribucion, posterior al Acta de Terminacién de la Unidad
Funcional u, este valor correspondera al monto acumulado
del Recaudo de Peaje consignado en la subcuenta de la
Unidad Funcional u (de la Subcuenta Recaudo de Peaje)
desde la fecha de Inicio hasta el Mes h junto con los
rendimientos existentes en dicha subcuenta.
IC;“= Es el Indice de Cumplimiento de la Unidad Funcional u
medido para el Mes h.
En el caso que en el Mes h el Concesionario haya alcanzado
el VPIP, Peajes, se calculard de acuerdo con la siguiente
formula:

Peajesy = PeajesEy * %RP
Donde,
%RP = Para este Proyecto el %RP: o %RP; se aplicara
conforme a lo que se define en el numeral Seccidn 3.4(g) de
la Parte General y los valores seran los gue se encuentran
establecidos en |a tabla de referencias de |a presente Parte
Especial.

ECy"

ECY = ECEY « IC}

Donde,

ECE."= Ingresos por Explotacion Comercial correspondientes
al Mes h consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional
u (de la Subcuenta Ingresos por Explotacién Comercial) mas
los rendimientos existentes en dicha subcuenta. En los
Meses en los gue no haya Ingresos por Explotacion
Comercial, el valor sera cero (0). En caso de que el Mes h
corresponda al primer periodo de calculo de la Retribucion,
posterior al Acta de Terminacién de la Unidad Funcional u,
este valor correspondera al mento acumulado de los
Ingresos por Explotacion Comercial consignado en la
subcuenta de la Unidad Funcicnal v (de la Subcuenta
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PROCESO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE Version:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Codigo:
A NI GESTION CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE
TRANSPORTE
ncia Nac

Iu:mklth

FORMATO ACTA DE CALCULO DE LA RETRIBUCION Fecha:

Ingresos por Explotacion Comercial) desde la fecha de Inicio

hasta el Mes h junto con los rendimientos existentes en dicha
subcuenta.

| ICy"= Es el indice de Cumplimiento de la Unidad Funcional u '
medido para el Mes h

D Cualguier Descuento pendiente de efectuar para el Mes h

Contador de Meses. Inicia en el Mes correspondiente a la
fecha de suscripcidn del Contrato de Concesion”

10. Que de acuerdo con el literal (d) de la clausula 4.5. de la Parte Especial del Contratc de

Concesion, se han hecho los siguientes Aportes ANI en pesos del mes de referencia (diciembre
2013):

Vigencia Futura Monto en Pesos del Mes de Referencia
31 Diciembre 2017 $5.850.126.325

31 Diciembre 2018 | $70.006.036.013

Las cuales fueron distribuidas en cada unidad funcional en los porcentajes definidos en el
numeral 4.1 literal b) del contrato de concesion de la parte especial tal y como se describe
en &l siguiente numeral

11. Que |a Seccian 4.1. de la Parte Especial del Contrato de Concesion sefiala la asignacion por
Unidad Funcional de la Participacion de Recaudo e Ingresos por Explotacion Comercial y
Aportes por Vigencias Futuras:

“4.1 Porcentaje de Participacion de las Unidades Funcionales

(o) Como se describe en Apéndice Técnico 1, el Proyecto esta dividido

en nueve (9) Unidades Funcionales, a las cuales se les asigna el siguiente )
porcentaje de participacion en el Proyecto, para efectos del calculo de la
Retribucién para cada Unidad Funcional, para efectos de lo establecido en

los numerales 3.9 (e), 3.14 (i) (iii) (1), 3.14 (i) {viii) (1) y 18.3 (d) del Contrato

Parte Generai:

Unidad Funcional mﬂ;ﬂ‘:’::
Unfdad Funcienal 1 4 65%
Unidad Funcional 2 13,98%
Unidad Funcional 3 8,73%
Unidad Funciona! 4 9,64%
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o SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cadigo:
A NI GESTION CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE
PROCESO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE Version:
...} TRANSPORTE
Agencia Nacional de | =
infraestructura FORMATO ACTA DE CALCULO DE LA RETRIBUCION Fecha:
Unidad Funcional 5 12.98%
Unidad Funcional & 17.04%
Unidad Funcional 6.1 2.76%
Unidad Funcional 6.2 3,05%
Unidad Funcienal 6.3 4,79%
Unidad Funcional 6.4 2.67%
Unidad Funcional 6.5 2.06%
Unided Funcional 6.6 1,71%
Unidad Funcional 7 17,66%
Unidad Funcionaf 7.1 2,18%
Umidod Funcional 7.2 1,90%
Unidad Funcional 7.3 3,47%
Unidad Funcional 7.4 2,04%
Unidad Funcional 7.5 8,07%
Unidad Funcional 8 6,10%
Unidad Funcional 9 9.27%

(b)

Para efectos de lo establecido en los numerales 3.14 (i)fii)(1) y

3.14(i){ii){2) de la Parte General, lo distribucion de las vigencias para codo
Unidad Funcional serd la que se muestra a continuacion:

Unidad Funcional 2017 2018 2019 2020-2039
Unidad Funcional 1 100,00% 8.36% 545% 4,65%
Unidad Funcional 2 0,00% 25,11% 15,39% 13,98%
Unidad Funcional 3 0,00% 15,69% 10.24% 8,73%
Unidad Funcional 4 0.00% 17.32% 11,30% 9.64%
Unidad Funcional 5 0.00% 0,00% 0,00% 12,98%
Unidad Funcional 6 0,00% 15,24% 17.98% 17.04%
Unidad Funcional 6.1 0.00% 4,97% 3,24% 2, 76%
Unidad Funcianal 6.2 0,00% 5,48% 3.58% 3,05%
Unidod Funcional 6.3 0,00% 0,00% 5,62% 4,79%
Unidad Funcional 6.4 0,00% 4,79% 3,13% 2.67%
Unidad Funcional 6.5 0.00% 0.00% 241% 2,06%
Unidad Funcional 6.6 0,00% 0,00% 0,00% 1.71%
Unidad Funcional 7 0.00% 7,33% 20,70% 17,66%
Unidad Funcional 7.1 0,00% 3,92% 2.56% 2,18%
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= SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cédigo:
A GESTION CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE
PROCESO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE Version:

TRANSPORTE
Agencia Nacional de
Infraestructura FORMATO ACTA DE CALCULO DE LA RETRIBUCION Fecha:

Unidad Funcional 7.2 0,00% 3,40% 2,22% 1,90%
Unidad Funcional 7.3 0,00% 0,00% 4,07% 3.47%
Unidad Funcional 7.4 0.00% 0.00% 2.40% 2,04%
Unidad Funcienal 7.5 0,00% 0,00% 9,46% 5.07%
Uinidad Funcional 8 0.00% 10,95% 7. 15% 6,10%
Unidaod Funcional 9 0,00% 0,.00% 10,80% 9,22%

12.  Que a |a fecha ya se ha reconocido un pago de Compensacién Especial correspondiente a la
Unidad Funcional No. 1 por un valor de $3.001.448.320 correspondiente a vigencias futuras y
$708.211.304 por recaudo de peaje para un total de $3.709.659.625.

13. Que el monto pendiente de pago por motivo de la Compensacion Especial correspondiente
al Acta de Retribucion No.1 es de $966.938.136 para recaudo de peaje y $4.097.950.463
para vigencias futuras.

14. Que de acuerdo con el certificado adjunto emitido por Fiduciaria Bancolombia, el monto de
la cuenta de ahorros No. 331-000354-12 correspondiente a los aportes AN| para la Unidad
Funcional No.1 del 2018, neta de rendimientos financieros, fue de $7.334.372.333 , al corte
del 31 de marzo de 2019.

15. Que a la fecha el proyecto no cuenta con ingresos por Explotacion Comercial y de acuerdo al
certificado adjunto emitido por Fiduciaria Bancolombia la subcuenta Ingresos por Explotacion
Comercial no ha tenido movimientos.

16. Que de acuerdo con el certificado adjunto emitido por Fiduciaria Bancolombia, el saldo de la
cuenta de ahorros No. 306-771678-11 correspondiente al recaudo de peaje para la Unidad
Funcional No. 1 fue de $1.747.314.209 incluidos los rendimientos, al corte del 31 de marzo
de 2019.

APLICACION DEL CALCULO DE RETRIBUCION

CALCULO DEL [NDICE DE CUMPLIMIENTO

Acorde con |la “Tabla No 5 indicadores para tramo de controi”, la “tablo No 6 Valor para ponderar
cado uno de los indicadores para efectos del calculo de! indice de cumplimiento por unidad funcionof
(Pavimento flexible / rigida)” y la “Tahla 7 Valor de la ponderacion paro cada indicador: del apéndice
tecnico”

Se tiene lo siguiente:

Calle 26 No. 59 — 51 Edificia T4, Tarre B, Pisa 2 (Bogotd)
PEX: (1) ABABREO hitp/fwww anl gov.co Nit, 830.125,996-9

Pagina 7 de 10



] SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cadigo:
A GESTION CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE
PROCESO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE Version:
g 3. L3 TRANSPORTE
Macional de
Infraestructura FORMATO ACTA DE CALCULO DE LA RETRIBUCION Fecha:
' Indicador | Nombre Formula Peso |Evaluacidn
[ ] (Kmc/kmt)*
El PAVIMENTOS: IR ™) N 1,29 1,29
(Kmc/kmt)*
E2 Regularidad Transversal, en mm (*) 0,27 0,27
(Kmc/kmt)*
E3 PAVIMENTOS: Fisuras. Inspeccion Visual {*) | 0,23 0,23
Friccién Transversal seglin el Coeficiente de | (Kmc/kmt)™
E4 Rozamiento Transversal - (*) 0,23 0,23
{(Kmec/kmt)*®
ES Medician de la macrotextura en mm {*) 0,23 0,23
- (Kmc/kmt)*
EB PAVIMENTOS: Baches. Inspeccion Visual (*) 0,23 0,23
| PAVIMENTOS: Hundimientos (Kmc/kmt)*
E7 Inspeccion Visual (%Area afectada x km) (*) 0,16 0,16
ZONAS LATERALES: Altura de la vegetacion | (Kmc/kmt)*
EB y limpieza general (*) 0,25 0,25
OBRAS DE DREMAJE: Capacidad Hidraulica y
estado de cunetas, zanjas, alcantarillas,
canales encoles, descoles y otras obras de (Kmc/kmt)*
E10 drenaje existentes. (Obstruccion) (*} 0,15 0,15
| SENALES VERTICALES Posicién, legibilidad (Kme/kmt)*
E11 de la sefial y retroreflectividad (*) 0,44 0,44
Retroflectividad SENALIZACION (Kme/kmt)*
'E12 HORIZONTAL (*) | 0,44 0,44
DEFENSAS Estado y estabilidad de las (Kmc/kmt)*
E13 barreras y elementos de contencién ") 0,23 0,23
FAROLAS: Estado de los elementos (Kmc/kmt)*
E14 asociados a la iluminacién {*] 0] 0
Verificacion visual de los elementos que
E15 componen el Puente. (Pc/PH)*(*) 0,92 0,92
(Kmc/kmt)*
|E16 Medicion de la Deflexion mediante FWD, [*) 0,51 0,51
(Kmc/kmt)*
E17 Disponibilidad de la Via (*) 8,78 8,78
La relacian entre el Nimero de accidentes
| mensuales de todo el corredor
|01 concesionado R*(*) 0,02 0,02
02 Disponibilidad y ocupacian de carriles. [ R*(*) 0,14 0,14
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cédigo:
I GESTION CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE

PROCESO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE Version:

Hmmm TRANSPORTE ;
FORMATO ACTA DE CALCULO DE LA RETRIBUCION Fecha: {

03 Tiempo de Atencion en casetas de Peaje R*(*) 0 | 0

04 INCIDENTES (Ilc/1t)*(*) 0,25 | 0,25

|05 ACCIDENTES (Ac/AT)*(*) 0,25 0.25

| 06 Disponibilidad del 5/CC R*(*) 0,25 0,25

n
.erf - E VPITH' =
n=1

BASES ECONOMICAS

Aplicando el calculo de la Retribucion que se encuentra contenido en la Seccién 4.3. de la Parte
Especial del Contrato de Concesion tenemos para la UF1 que:

Ry = Aportes)! + Peajes}) + EC} — D,
Donde,
Aportesy = AportesD « ICP} = $7.334.372.333 « 1
Peajesy = Recaudo del peaje en la Subcuenta x IC} = $780.376.073 + 1
ECH =0
Oy =0
Ry = $7.334.372.333 + $780.376.073+ 0—0
= $8.114.748.407
Aplicando la formula para la Compensacian Especial que se encuentra contenida en el literal (b) de
la Seccién 14.1 de la Parte General del Contrato de Concesion tenemaos que:
Compensacion Especial = R} = [nversion * Fraccion
Compensacion Especial = $8.114.748.407 » 56.37% = 0.75

Compensacion Especial = $3.430.712.758

De acuerdo con la aplicacion de la formula contractual, el valor de la compensacion especial para la
UF1 para el mes de Marzo de 2019, es de $3.430.712.758

Calle 26 Ma. 56 — 51 Edificia T4, Tarre B, Piso 2 [Bagots)
PEX: [1) 4848860 hitp:/fwww anl gov.co Nit. 830,125.996-9
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Wi SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cédigo:
A NI GESTION CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE

PROCESO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE Version:
R uE TRANSPORTE
Agencia Nacional de :
Infraestructura | FORMATO ACTA DE CALCULD DE LA RETRIBUCION Fecha:

Que los recursos deben ser trasladados por parte de la Fiduciaria Bancolombia con |a presentacion
de la presente Acta debidamente suscrita, en un término no mayor a dos (2) dias habiles asi:
e $329.923.494de |a cuenta de ahorros Mo, 306-771678-11 (correspondiente a la subcuenta
Recaudo Peaje de la UF1);
e y $3.100.789.263 de la cuenta de ahorros No. 331-000354-12 (correspondiente a la
subcuenta Aportes ANI de la UF1)

Las sumas mencionadas deben transferirse a la cuenta de aharros No. 031-000309-68 de
Bancolombia (correspondiente a la Cuenta Recaudo PA Acreedores) perteneciente al P.A. BBY.

Que sobre esta retribucién el Concesionario instruird a la Fiduciaria para realizar los pagos de
impuestos y contribuciones que correspondan de conformidad con la normatividad vigente.

ANEXOS

" Certificado con saldos disponibles de la subcuenta P.A BBY Recaudo Peaje UF1 cuenta de
ahorros No. 30677167811 con corte de 31 de marzo 2019.

. Certificado con saldos disponibles de |a subcuenta P.A BBY Aportes ANI UF1 cuenta de ahorros
No. 331-000354-12 con corte de 31 de marzo 2019.

° Certificado con saldos disponibles en la subcuenta Explotacion Comercial con corte de 31 de
marzo de 2019.

Los abajo firmantes dejan constancia que se han cumplido a cabalidad |a totalidad de aspectos de
suscripcian y perfeccionamiento del documento contractual objeto de esta acta.
Se firma por los participantes:

— ﬂ
NOMBRE ENTIDAD | [ FIRMA
Manuel Pedro Farias SimBes | CONCESIONARIA RUTA DEL
Da Cunha CACAD S.AS. .
Luisa Fernanda Barreto Parra CONSORCIO BBY \
._j..l_)im - :>=n r_:-—..zr_:!z.

Caile 26 No. 59 - 51 Edificio T4, Tarre B, Piso 2 (Bogotd)
PBX: {1) 4848860 hiip://www.anipov.co Nit B30.125 996-9
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Bancolombia™

Bogota, 23 de abril de 2019
C305100001-0521-19

Doctor

Manuel Pedro Farias Simoes Da Cunha,

Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S

Edificio Fénix Business Center, carrera 26 No. 36-14 oficina 702
Bucaramanga. Santander

Asunto: Fideicomiso P.A. BBY - Ingresos y Egresos UF 1

Respetado Doctor Farias:

En atencion a su solicitud, de manera atenta, nos permitimos informar y detallar los
movimientos presentados desde el inicio con corte a 31 de marzo de 2019, de la
subcuenta Aportes ANI UF 1:

P. A. BBY SUBCUENTA VIGENCIAS UF1
Apartes AN 5 14.433.771.116,64
Rendimientos 5 346.853.884,27
Traslado Rendimentos Obras Menares [-$ 120,982,157,50
Pago Retribucion 5 3.001.448.320.00
Saldo 31-03-2019 5 11.658.194.523.41

Se anexa detalle de lo mencionado anteriormente

Cordialmente,
Juan Diego Rubiano Fiallo

Jefe de Negocios Fiduciarios

41 500, 9855 18%
Requerimiento UF1
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Bancolombia®™

Bogota, 12 de abnil de 2019
C305100001-9855-R0326-19

Doctor

Manuel Pedro Farias Simoes Da Cunha

Representante Legal

Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S.

Edificio Fénix Business Center, carrera 26 No. 36-14 oficina 702
Bucaramanga, Santander

Asunto. Fideicomiso P.A BBY - Saldos
Respetado Doctor Farias:

En repuesta a su solicitud, de manera atenta, nos permitimos informar el saldo
disponible en la Cuenta de Ahorros 30677167811 Subcuenta Recaudo UF1, con
corte 31 de marzo de 2019.

Nombre Cuenta N* Cuenta Valor |
Subcuenta Recaudo Cuenta Ahorros Bancolombia
| UF1 N' 30677167811 > 1,747,314,209.23

Cordialmente,

VTP YO

T<
Juan Diego Rubiano Fialla

Jefe de Negocios Fiduciarios
ML

41,500.9855.185
Saldos
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Bancolombia®™

EL SUSCRITO CONTADOR DE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
NIT 800.150.280-0

CERTIFICA

Que de acuerdo con Ios registros contables del PATRIMONIO AUTONOMO BBY- Cédigo
9855, con corte al 31 de Marzo de 2019 en el Fideicomiso no se ha registrado ningln
movimiento en la cuenta de Explotacién Comercial

El presente certificado se expide en Bogota D.C. a los dos (02) dias del mes de Abril de
2018, a solicitud de la Agencia Nacional de Infraestructura
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